



«Bedrijf1»  
«Bedrijf2»  
«Tav»  
«Adres»  
«Postbus»  
«PCPlaats»  
L d

**Datum**  
20 december 2018

**Contactpersoon**  
M. van Huët  
kudelstaartseweg@waternet.nl

**Mobiel nummer**  
+31 6 512 411 54

**Ons kenmerk**  
18.064558

**Projectnummer**  
01.0637/999

**Onderwerp**  
Voortgang dijkverbetering  
Kudelstaartseweg

### Voortgang dijkverbetering Kudelstaartseweg

*Waternet voert in opdracht van het waterschap Amstel Gooi & Vecht dijkverbeteringen uit. De dijk aan de Kudelstaartseweg (vanaf de Bachlaan tot aan de Herenweg) is aan onderhoud toe en zal worden verstevigd. Het project zit momenteel in de start- en ontwerpfasen en is nog niet in uitvoer. Het projectteam streeft naar een goede samenwerking en een succesvolle afronding van het project. Mocht u vragen, klachten, advies of ideeën hebben, neem dan a.u.b. contact met ons op.*

### Geachte bewoners, ondernemers, en andere betrokkenen bij de dijkverbetering Kudelstaartseweg,

U heeft al een tijdje niks van Waternet vernomen over het dijkverbeteringsplan aan de Kudelstaartseweg. Er is hard gewerkt achter de schermen, maar wij realiseren ons dat u wellicht graag tussentijds geïnformeerd had willen worden over de stand van zaken. Met deze brief willen u informeren over de huidige stand van zaken.

### Ontwikkelingen dijkverbeteringsproject

In 2017 en 2018 heeft Waternet 60 perceeleigenaren bezocht bij wie de dijk over het perceel loopt of hieraan grenst. Tijdens deze gesprekken zijn de wensen geïnventariseerd op basis van een eerste conceptontwerp van de dijkverbetering. Met deze feedback zijn wij teruggegaan naar de tekentafel en gestart met de uitwerking van enkele varianten voor de dijkversterking, op basis waarvan het bestuur van het waterschap een onderbouwde keuze kan maken. De variantenstudie is bijna afgerond, maar door enkele personele wisselingen in het projectteam is er vertraging opgetreden. Aanvullend zijn wij in gesprek met de gemeente om te onderzoeken of we de werkzaamheden voor rioleringsonderhoud kunnen combineren. Op die manier kunnen we de overlast van beide werkzaamheden beperken. Wij zijn hierover met elkaar in gesprek.

### Projectactiviteiten van de afgelopen tijd




Keukentafelgesprekken  
en



Wisseling  
projectleider en  
wijzigingen in team



Variantenstudie



Combineren werkzaamheden  
dijkversterking + Rioleringsonderhoud

**Datum**  
20 december 2018

**Ons kenmerk**  
18.064558

**Pagina**  
2 van 2

### **Keuze dijkversterkingsmethodes en uitvoer**

In het afwegen van voorkeursvarianten, zal er rekening worden gehouden met de kosten voor de aanleg en de kosten voor het onderhoud in de toekomst. Ook wordt er gekeken naar de impact van elke oplossing op de omgeving (kosten voor omwonenden, overlast, looptijd project, ecologie, cultuurhistorie, etc.). Het bestuur van het waterschap zal uiteindelijk kiezen welke dijkversterkingsmethode(s) de voorkeur hebben.

Op het moment dat het bestuur zijn besluit heeft genomen en de rioleringsactiviteiten met de gemeente zijn afgestemd, zal Waternet een bijeenkomst organiseren om o.a. toelichting te geven over de variantenstudie en de gewenste aanpak. Hierover ontvangt u uiteraard tijdig bericht. Tijdens deze bijeenkomst is er natuurlijk tijd en ruimte om vragen te stellen en uw reactie op de aanpak te delen met ons, en de andere aanwezigen. Het dijkversterkingsplan zal pas worden vastgelegd als het definitieve projectplan is goedgekeurd door het bestuur en nadat de omgeving het document heeft kunnen inzien.

*Wilt u meer weten over dijkversterking, onze kerntaken, of het proces van inzage, kijk dan op <https://www.agv.nl/onze-taken/bescherming-tegen-water/>*

### **Klankbordgroep**

Omdat wij graag van u horen hoe wij het project en de uitvoering beter kunnen afstemmen op de wensen van de omgeving, zijn wij op zoek naar betrokken omwonenden die onderdeel willen uitmaken van een klankbordgroep. Deze zal bestaan uit bewoners en ondernemers uit de omgeving, de gemeente, het waterschap, en andere betrokkenen. Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen.

Volgend jaar zullen wij een bijeenkomst organiseren voor iedereen die interesse heeft getoond. Daarin zullen wij met elkaar bespreken wie er uiteindelijk onderdeel zullen uitmaken van de klankbordgroep. De klankbordgroep kan zelf interne afspraken maken over de frequentie, duur, en locatie van de overleggen.

### **Contact**

Indien u wilt deelnemen aan de klankbordgroep of een andere vraag of wens heeft, stuur dan een e-mail naar het projectteam via [kudelstaartseweg@waternet.nl](mailto:kudelstaartseweg@waternet.nl). U kunt ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager, Mirle van Huët (+31 6 512 411 54). Voor informatie over de voortgang van het project kunt u de website [www.agv.nl/kudelstaartseweg](http://www.agv.nl/kudelstaartseweg) in de gaten houden.

**Het projectteam Kudelstaartseweg wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!**

Met vriendelijke groet,



mw. M. van Huët  
Omgevingsmanager