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Begrippenlijst

 

Figuur 1 De Vechtdijk Nigtevechtseweg Zuid – Begrippen. 

 

Begrippen Beschrijving 

AHN4 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale 
hoogtekaart voor heel Nederland. AHN4 is de meest recente 
dataset. 

Belasting 
Invloeden van buiten op waterkeringen, vaak in termen van 
waterstanden of golven. Door te grote belastingen faalt de 
waterkering. 

Bodemdaling 
Het zakken van de bodem als gevolg van natuurlijke 
processen en menselijke ingrepen (bv. in de 
waterhuishouding). 

Boezem 

Stelsel van aaneengesloten wateren waarin één streefpeil 
wordt gehandhaafd. Als er bijvoorbeeld veel neerslag gevallen 
is, kan het waterpeil afwijken van het streefpeil. Het 
(overtollig) boezemwater wordt afgevoerd naar de 
rivieren/kanalen en van daaruit naar zee. 

CS-OOO- 

onderzoek 

Onderzoek naar niet gesprongen explosieven in het 
projectgebied. 

Faalmechanisme 
Verschillende onderdelen waarop een dijk kan worden 
afgekeurd, bijvoorbeeld de binnenwaartse stabiliteit en/of 
hoogte. 

Golfoverslag 
Golfoverslag is de hoeveelheid water die over een waterkering 
heen slaat als gevolg van golven. 

IPO-klasse 
IPO: InterProvinciaal Overleg. Dit is de indeling van 
veiligheidsklassen voor waterkeringen. 

KRW 
Kaderrichtlijn Water: een Europese richtlijn die voorschrijft dat 
de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2027 aan 
bepaalde eisen moet voldoen. 

LCA-onderzoek 
Onderzoek naar de waarden van landschap, cultuur en 
archeologie in het projectgebied. 

Maatgevende 
hoogwater 

Hoogwaterstand die gemiddeld slechts één keer in een lange 
periode overschreden wordt, bijvoorbeeld eens in de honderd 
jaar. 

Multicriteria 
analyse 

Het onderbouwen van een afweging tussen verschillende 
varianten op grond van meerdere criteria 

Opwaaiing Opstuwing van het water door de wind. 

Overschrijdings-
kans 

De kans dat het maatgevende hoogwater wordt overschreden. 
Bijv. bij een overschrijdingskans van 1 op de 100 moet de dijk 
bestand zijn tegen omstandigheden die zich eens per 100 
honderd jaar of vaker voordoen. 
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Scope De omvang van de dijkverbetering. 

Verordening 
Door het bestuur van een provincie, gemeente, waterschap 
enz. uitgevaardigde bindende regeling, zoals de 
Keur/Waterschapsverordening. 

Waterkering De dijk 

Zetting 
Verticale vervorming van grondlagen, hoofdzakelijk als gevolg 
van bovenbelasting, de eigen massa en/of het uittreden van 
water. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV, hierna: waterschap) is beheerder van de 

dijk Nigtevechtseweg Zuid. 

Uit de toetsing van de dijk in 2011 en 2019 blijkt dat de dijk niet voldoet aan de 

veiligheidseisen. De dijk is niet hoog genoeg over een lengte van 190 meter. 

Aanvullend is de dijk qua binnenwaartse stabiliteit afgekeurd over een lengte van 80 

meter. Het waterschap moet de dijk verbeteren om aan de eisen te voldoen. 

Waternet voert de maatregelen uit in opdracht van het waterschap. 

 

De provincie geeft iedere twaalf jaar de opdracht om regionale keringen te toetsen. 

De laatste opdracht is in 2012 gegeven en geldt voor de situatie in 2024. Er wordt 

getoetst op parameters die over twaalf jaar gelden, bijvoorbeeld aan het maatgevend 

boezempeil in 2024, herziene sterkteparameters van de grond en aangepaste 

normen voor waterkeringen die vanuit de Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek 

Waterbeheer) worden bepaald. 

Het toetsen van waterkeringen is een proces dat veel tijd in beslag neemt. In de 

opdracht van de provincie is meegegeven dat alle waterkeringen getoetst moeten zijn 

in 2024. De dijk Nigtevechtseweg Zuid is in totaal 1.144 meter lang. Het dijktraject is 

in 2019 getoetst en uit de toetsing blijkt dat het traject is afgekeurd op basis van de 

parameters die gelden in 2024. De dijk is niet hoog genoeg over een lengte van 190 

meter. Aanvullend is de dijk qua binnenwaartse stabiliteit afgekeurd over een lengte 

van 80 meter. Het project dijkverbetering Nigtevechtseweg Zuid is onderdeel van het  

‘Uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen 2015 – 2024’ van het waterschap. 

1.2 Projectgebied 

De dijk die verbeterd moet worden loopt door het dorp Vreeland en ligt tussen de 

N201 en de woning aan de Nigtevechtseweg nr. 31. Het betreft de zuidelijke dijk van 

de rivier de Vecht, zie ook Figuur 2. De dijk ligt in de gemeente Stichtse Vecht, 

provincie Utrecht. 

 

Het projectgebied bevindt zich deels in een erg bebouwde omgeving met veel 

woningen dicht langs de dijk. Het meest noordelijke deel van de dijk ligt in een 

groenere omgeving. Over het gehele gedeelte ligt een openbare weg op de dijk met 

een aslastbeperking van 2,4 ton en breedtebeperking van ≤ 2,2m1. Langs een deel 

van de dijk (aan de Duinkerken, de Boterstraat en deels de Nigtevechtseweg) ligt een 

teensloot direct aan de binnendijkse zijde, zonder steunberm. Op andere delen 

liggen aan de binnendijkse zijde woningen met tuinen direct aan de dijk. Aan de 

buitendijkse zijde staan op veel plekken woningen of liggen woonboten. 

Langs het traject staan op veel plekken in het binnen-en buitentalud bomen langs de 

openbare weg of in de tuinen van particulieren. 

Met bovenstaande aspecten wordt rekening gehouden in de verdere uitwerking van 

de plannen en in de realisatie. 
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Classificatie: Openbaar 

 

 

Figuur 2 Ligging dijk Nigtevechtseweg Zuid. 

1.3 Doel project 

Het doel van het project is de dijk weer aan de veiligheidseisen te laten voldoen. 

1.4 Doel van de Nota van Uitgangspunten 

Het doel van deze Nota van Uitgangspunten (NvU) is het in beeld brengen van de 

huidige situatie, de belangrijkste kenmerken uit de omgeving van de dijk, de 

(water)veiligheidsopgave en de belangen. Hiermee vormt het de basis voor het 

kiezen van de voorkeursvariant van de dijkverbetering en het uiteindelijke ontwerp. 

De NvU is een informatiemiddel, waarin bewoners en andere belanghebbenden terug 

kunnen lezen welke uitgangspunten, kaders en ambities het waterschap heeft bij 

deze dijkverbetering.  

1.5 Leeswijzer  

In deze nota wordt in hoofdstuk 2 de veiligheidsopgave van de dijkverbetering 

beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het proces van de dijkverbetering en de 

planprocedure nader toegelicht. Hoofdstuk 4 gaat in op de visies van het waterschap 

over bv. duurzaamheid, biodiversiteit en andere raakvlakken in de omgeving. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de belanghebbenden, de omgeving en de huidige functies en 

waarden van de dijk. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de financiering van dit project. 
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2 Waterveiligheid 

De dijk Nigtevechtseweg Zuid is een regionale waterkering (ook wel ‘secundaire’ 

waterkering genoemd) en beschermt het achterland van de polder Holland, Sticht, 

Voorburg en polder het Honderd oost. 

Voor de regionale keringen zijn veiligheidseisen vastgesteld (Prov. Utrecht, 2021 Lit. 1) 

door de provincies en zij zien erop toe dat het waterschap eraan voldoet. Deze eisen 

zijn afhankelijk van het risico op economische schade en slachtoffers na het 

bezwijken van de waterkering. Hoe groter de gevolgen van een dijkdoorbraak, hoe 

hoger de veiligheidsklasse van de kering. 

 

De dijk Nigtevechtseweg Zuid heeft veiligheidsklasse III (IPO-klasse) en de 

bijbehorende overschrijdingskans van 1/100 per jaar. Dit houdt in dat de dijk bestand 

moet zijn tegen omstandigheden die zich 1 keer per 100 jaar of vaker voordoen. In 

de volgende paragraaf wordt ingegaan op de veiligheidsopgaven die van toepassing 

zijn bij dijkverbetering Nigtevechtseweg Zuid, namelijk de hoogteopgave en de 

stabiliteitsopgave. 

2.1 Toetsingsresultaten 

In 2019 is de Nigtevechtseweg Zuid getoetst aan de veiligheidseisen die gelden in 

2024 (Waternet, 2021 Lit. 2), bijvoorbeeld aan het maatgevend boezempeil in 2024, 

herziene sterkteparameters van de grond en aangepaste normen voor waterkeringen 

die vanuit de Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) worden bepaald. 

 

Uit de toetsing blijkt dat van het totale traject van 1.144 meter, de dijk over een lengte 

van 190 meter niet hoog genoeg is. Dit is deels op het erg bebouwde gedeelte van 

de dijk. Daarnaast blijkt uit de toetsing dat de dijk over een lengte van 80 meter is 

afgekeurd op de stabiliteit binnenwaarts. Op basis van een DTM meting is het 

dijktraject in 2022 gedetailleerder getoetst. Het traject is daardoor over 70 meter in 

plaats van 80 meter afgekeurd op de stabiliteit binnenwaarts. De stabiliteit en hoogte 

betreffen twee verschillende faalmechanismen. Dit wordt nader toegelicht in 

onderstaande sub-paragrafen. 

 

Het waterschap hanteert als uitgangspunt dat bij het ophogen van de dijk, deze voor 

de komende 30 jaar opgehoogd moet worden. In bijlage A is de verbeteringssopgave 

van het dijktraject weergegeven. De legenda laat zien hoeveel ophoging vereist is om 

de dijk de komende 30 jaar te laten voldoen:  

• groen: er is geen ophoging vereist, 

• rood: er is een hoogteopgave, 

• oranje: hier voldoet de dijk niet aan de stabiliteit binnenwaarts. Het is 

mogelijk dat de lengte waarover een stabiliteitsprobleem bestaat toeneemt 

als de dijk in grond wordt opgehoogd. Of dit het geval is, wordt in de 

komende periode onderzocht. 

 

In een latere fase in het dijkverbeteringsproject kan bepaald worden om af te wijken 

van het waterveilig maken van de dijk voor 30 jaar. Deze keuze wordt gemaakt naar 

aanleiding van verschillende parameters bijv. omdat dan de onderhoudsperiode van 

de dijk en de weg synchroon lopen. Door een kortere planprocedure wordt de scope 

kleiner, maar moet er eerder opnieuw een dijkverbetering uitgevoerd worden. 
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Vanuit de beheerafdeling van het waterschap is aangegeven dat op diverse locaties 

de tuimelkade volledig is verdwenen. Vanuit het project zal gekeken worden of het 

gewenst is om deze te herstellen. Ook is bekend dat sponningen voor het plaatsen 

van schotbalken aanwezig zijn bij een aantal woningen, zie ook de afbeelding 

hieronder. Voor Waternet hebben deze sponningen geen functie en wordt er bij deze 

dijkverbetering niks mee gedaan. 

 

 
Figuur 3 Sponningen nabij een woning aan de Nigtevechtseweg. 

Ook is bekend dat de dijk naast de basisschool CSV Ridderhof wat schade heeft 

opgelopen door spelende jeugd. Hiervoor zal aandacht zijn in het vervolg van de 

dijkverbetering. 

2.1.1 Hoogteopgave 

De hoogteopgave is afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren worden 

hieronder benoemd en zijn te zien in Figuur 4. 

 

• De afkeurhoogte van de dijk. Deze bestaat uit het Maatgevend Hoogwater 

(MHW) + waakhoogte. 

o Maatgevend Hoogwater (MHW) voor de polder Holland, Sticht, 

Voorburg en polder het Honderd oost is NAP 

0,08 m. 

o Waakhoogte = een marge van 10 centimeter die wordt aangehouden in 

verband met opwaaiing en golfoverslag. 

o De afkeurhoogte is NAP +0,18m 

• De bodemdaling in dit gebied verschilt van 0,2 tot 1 cm/jaar. 

• De ontwerphoogte wordt gezet op de afkeurhoogte van de dijk plus bodemdaling 

voor het aantal jaar dat de dijk wordt opgehoogd.  

• De hoogte waarop de dijk uiteindelijk aangelegd wordt (aanleghoogte) zal nog 

iets hoger zijn dan de ontwerphoogte. Dit vanwege extra hoogte, de overhoogte, 

die nodig is om zetting van de grond ten gevolge van de ophoging zelf te 

compenseren. De dijk zakt dus over de komende jaren in, ten opzichte van de 

hoogte waarop deze wordt aangelegd.  

 

 
Figuur 4 De aanleghoogte van de dijk 
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Het waterschap hanteert als uitgangspunt dat bij het ophogen van de dijk, deze voor 

de komende 30 jaar opgehoogd moet worden. Om de uiteindelijk hoogte te bepalen 

wordt, zoals hierboven benoemd, onder andere rekening gehouden met bodemdaling 

die in dit gebied voorkomt. In dit gebied verschilt de bodemdaling van 0,2 tot 1 cm 

per jaar. Hiermee wordt rekening gehouden in het bepalen van de ontwerphoogte. 

Om de dijk voor 30 jaar weer op hoogte te brengen, is een ontwerp nodig waarbij de 

dijk minimaal tot NAP +0,48 m opgehoogd wordt. Bij deze ontwerphoogte wordt de 

afkeurhoogte aangehouden en de achtergrondzetting over 30 jaar. Hoeveel de dijk 

precies omhoog moet, hangt af van de huidige hoogte van de dijk op die locatie, de 

daadwerkelijk verwachte bodemdaling op die locatie en de overhoogte die nodig is. 

 

Op dit moment ligt de dijk op 190 meter van het traject onder de afkeurhoogte van 

NAP +0,18 m in 2024. Om de dijk voor 30 jaar weer op hoogte te brengen, is de dijk 

op een langer traject dan 190 meter niet hoog genoeg. Zoals in de vorige alinea 

omschreven moet de dijk dan tot minimaal NAP +0,48 m opgehoogd worden. Op 

welke delen in dat geval een ophoging nodig is, staat op de kaart in bijlage A. Het 

gaat dan om 380 meter dat de dijk niet hoog genoeg is.  

 

Zoals eerder gemeld in paragraaf 2.1, kan in een latere fase in het 

dijkverbeteringsproject bepaald worden om af te wijken van het waterveilig maken 

van de dijk voor 30 jaar. Uiteraard wordt met een afwijking van deze 30-jaarstermijn 

wel gewoon voldaan aan de normen die de provincie stelt. 

2.1.2 Stabiliteit binnenwaarts 

Als een dijk wordt afgekeurd op stabiliteit binnenwaarts is het evenwicht van het 

grondlichaam van de dijk afgenomen. De sterkte van de grond kan afnemen door 

hogere waterspanningen in de ondergrond en het dijklichaam. De stabiliteit kan ook 

afnemen als gevolg van hoge waterstanden, in combinatie met andere belastingen 

op de kruin van de dijk (zoals verkeersbelasting). Als de stabiliteit, ofwel de 

schuifweerstand van de grond, onvoldoende is, kunnen delen van het grondlichaam 

afschuiven (zie Figuur 5). De dijk kan in dat geval zijn waterkerende functie verliezen. 

Om de dijk weer te laten voldoen aan de stabiliteitseisen moeten maatregelen 

genomen worden. In de volgende fase van het project zal voor de delen van de dijk 

die afgekeurd zijn op stabiliteit een nadere beschouwing plaatsvinden waarmee de 

maatregelen bepaald worden die nodig zijn om de dijk weer stabiel te maken. De dijk 

is vanuit de toetsing over 80 meter afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit. Op basis 

van een DTM meting is het dijktraject in 2022 gedetailleerder getoetst. Het traject is 

daardoor over 70 meter in plaats van 80 meter afgekeurd op de stabiliteit 

binnenwaarts en komt overeen met een van de locaties waar ook een hoogteopgave 

is. Dit staat aangegeven op de kaart in Bijlage A. Het is mogelijk dat de lengte 

waarover een stabiliteitsprobleem bestaat toeneemt als de dijk in grond wordt 

opgehoogd. Of dit het geval is, wordt in de komende periode onderzocht. 

 

 
Figuur 5 Afschuiven van de dijk door stabiliteitsverlies. 
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3 Proces van de dijkverbetering 

3.1 Nota van Uitgangspunten 

Met deze Nota van Uitgangspunten wordt onder meer inzicht gegeven in de 

noodzaak van de dijkverbetering, de betrokken belangen, de omgeving van de dijk 

en uitgangspunten voor de verdere voorbereiding van het project. De Nota van 

Uitgangspunten wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap. 

3.2 Te doorlopen procedure onder huidige wet- en regelgeving 

Als een waterstaatswerk (zoals een dijk) wordt gewijzigd, moet een projectplan 

worden opgesteld conform artikel 5.4 van de Waterwet. Het gaat dan om wijziging 

van de normatieve toestand van de dijk (ligging, vorm, afmeting of constructie), zoals 

die bijvoorbeeld is vastgesteld in een legger (voor uitleg over de legger zie paragraaf 

3.6.2). Bij de voorbereiding van een projectplan regionale waterkeringen, wordt 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Dit houdt in dat het 

ontwerpbesluit (het ‘ontwerp-dijkverbeteringsplan’) na vaststelling door het bestuur 

gedurende zes weken ter inzage ligt. Belanghebbenden kunnen gedurende deze 

periode hun zienswijze (formele reactie) op het plan kenbaar maken.  

Vervolgens wordt het definitieve dijkverbeteringsplan vastgesteld door het bestuur. 

Hierna staat beroep bij de rechtbank open en vervolgens hoger beroep bij de Raad 

van State. 

 

Bij een dijkverbetering waarbij geen sprake is van een wijziging van de normatieve 

toestand van de dijk, wordt geen dijkverbeteringsplan opgesteld maar direct een 

technisch ontwerp. De benodigde werkzaamheden kunnen dan binnen de ruimte die 

daarvoor gereserveerd is in de legger, uitgevoerd worden. Dit wordt “groot 

onderhoud” genoemd. Het ontwerp wordt met de omgeving besproken alvorens 

wordt begonnen met de voorbereiding en uitvoering van de 

dijkverbeteringswerkzaamheden. Bij groot onderhoud is geen inspraak en beroep 

mogelijk, omdat er geen projectplan is waarover door het dagelijks bestuur besloten 

wordt. 

3.3 Te doorlopen procedure onder de Omgevingswet 

Het kabinet is voornemens de Omgevingswet per 1 juli 2023 in werking te laten 

treden, qua planning is het waarschijnlijk dat deze nieuwe wet ook zal gelden voor 

het dijkverbeteringsproject Nigtevechtseweg Zuid. De nieuwe wet bundelt en 

moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- 

en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De 

Waterwet, die onder andere nu van toepassing is op dijkverbeteringen, is 1 van de 26 

wetten die zal opgaan in de Omgevingswet. De Omgevingswet staat voor een goed 

evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Het zorgt voor 

een samenhangende aanpak, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere 

besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd, bijvoorbeeld door bewoners 

en ondernemers zo goed en vroeg mogelijk actief te betrekken bij ontwikkelingen. 

 

Het kabinet is voornemens de Omgevingswet per 1 juli 2023 in werking te laten 

treden. Met ingang van de dag na de datum van inwerkingtreding van de 

Omgevingswet treed ook de recent vastgestelde Waterschapsverordening AGV in 

werking. Hiervoor geldt vervolgens dat er voor dijkverbeteringen wellicht een 
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‘vergunning eigen dienst’ nodig is. Deze nieuwe regelgeving gaat dan ook gelden 

voor het dijkverbeteringsproject Nigtevechtseweg Zuid. Net als onder huidige wet- en 

regelgeving zal onder de Omgevingswet ook het bestuur worden betrokken bij het 

vaststellen van de verschillende planproducten. 

 

Zoals toegelicht in de vorige paragraaf is het onder huidige wet- en regelgeving 

noodzakelijk om voor een dijkverbetering een projectplan op te stellen als het project 

een wijziging van het waterstaatswerk betekent. In een projectplan wordt minimaal 

omschreven (1) een beschrijving van de opgave en welke verbeteringsmaatregelen 

zullen worden getroffen, (2) welke belangen bij de dijkverbetering zijn betrokken en 

hoe die zijn afgewogen en (3) op welke wijze wordt omgegaan met eventuele 

nadelige gevolgen van de dijkverbetering. Bovenstaande punten zullen bij een 

vergunning eigen dienst eveneens beschreven worden in een uitvoeringsplan. Deze 

laatste is een bijlage bij de vergunning eigen dienst. 

Aan een uitvoeringsplan gaan net als bij een projectplan een Nota van 

Uitgangspunten en een Variantenafweging vooraf. 

 

Als een project onder het regime van de Omgevingswet valt en als groot onderhoud 

uitgevoerd kan worden (dat wil zeggen indien geen wijziging van de dijk als 

waterstaatswerk plaatsvindt) dient wellicht een vergunning eigen dienst aangevraagd 

te worden.  

 

Op een vergunning eigen dienst is, net als bij het huidige projectplan, de uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht van toepassing. Bij een vergunning eigen dienst ligt daarom de 

ontwerpvergunning na vaststelling door het bestuur gedurende zes weken ter inzage. 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze op het plan 

kenbaar maken.  

Vervolgens wordt de vergunning met het bijbehorende uitvoeringsplan definitief 

vastgesteld door het bestuur. Hierna staat beroep bij de rechtbank open en 

vervolgens hoger beroep bij de Raad van State. 

 

Mogelijk zal in sommige gevallen de korte voorbereidingsprocedure (4.1 Awb) voor 

de vergunning eigen dienst gevolgd worden. In welke gevallen deze procedure 

gevolgd gaat worden, wordt nog bepaald door het waterschap. Het waterschap legt 

dan geen ontwerp-besluit ter inzage, maar neemt gelijk het besluit. Daarna is er nog 

bezwaar en beroep mogelijk. 

3.4 Variantennota 

Binnen de kaders van de Nota van Uitgangspunten worden de bouwstenen (dit zijn 

mogelijke oplossingen voor de faalmechanismen) en vervolgens varianten van 

dijkverbeteringsmaatregelen uitgewerkt. De effecten van de varianten worden 

beschreven en beoordeeld en er wordt een voorkeursalternatief aangegeven. Dit 

wordt vastgelegd in de variantennota. De variantennota wordt ook vastgesteld door 

het dagelijks bestuur van het waterschap. Het voorkeursalternatief wordt vervolgens 

uitgewerkt in het technische ontwerp.  

 

Op basis van het voorkeursalternatief wordt duidelijk of de werkzaamheden voor de 

dijkverbetering (of op bepaalde delen van het traject) binnen de gereserveerde ruimte 

van de legger kunnen plaatsvinden (groot onderhoud), of dat een projectplan 

noodzakelijk is. Indien de verbeteringsmaatregelen binnen de gereserveerde ruimte 
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van de legger kunnen plaatsvinden wordt de variantennota niet bestuurlijk 

vastgesteld. De varianten en het voorkeursalternatief worden in beide gevallen 

(wel/geen groot onderhoud) met de omgeving besproken. 

Na de vaststelling van deze Nota van Uitgangspunten kunnen verschillende stappen 

in de te doorlopen procedure genomen worden, afhankelijk van het 

voorkeursalternatief. De verschillende mogelijkheden zijn visueel weergegeven in 

Bijlage C bij deze Nota van Uitgangspunten. 

3.4.1 Variantenafwegingsproces: komen tot een voorkeursalternatief 

De dijk Nigtevechtseweg Zuid wordt opgedeeld in verschillende dijkvakken. De 

dijkvakken worden bepaald op basis van de dwarsprofielen, de ondergrond en de 

daaraan gekoppelde sterkte-eigenschappen. Daarnaast kan bij de dijkvakindeling 

ook gekeken worden naar de omgeving (bv. bebouwing/landelijk).  

De variantenafweging begint bij het in kaart brengen van de bouwstenen per dijkvak 

en per veiligheidsopgave. Daarna wordt het eerste afweegkader bepaald: zeef 1. Met 

zeef 1 wordt bepaald welke bouwstenen voldoen aan (de vooraf gestelde) criteria en 

worden meegenomen in het verdere afwegingsproces. Deze bouwstenen worden 

aangemerkt als kansrijke bouwstenen. In het project wordt de omgevingsmanager bij 

zeef 1 betrokken, om aandachtspunten vanuit de omgeving in een vroeg stadium 

mee te nemen. 

Hierna worden de kansrijke bouwstenen samengevoegd tot kansrijke oplossingen 

(per dijkvak) om het dijkvak te beschermen tegen alle veiligheidsopgaven. De 

kansrijke oplossingen worden uitgewerkt in een schetsontwerp en worden hierdoor 

kansrijke alternatieven. 

Deze kansrijke varianten worden vervolgens beoordeeld en afgewogen via een 

multicriteria-analyse: zeef 2. Er worden beoordelingscriteria bepaald op basis van de 

omgevingsaspecten die belangrijk zijn voor dit specifieke dijktraject. De beoordeling 

van de verschillende criteria vindt plaats door experts met inhoudelijke kennis van de 

criteria. Op basis van de beoordelingscriteria wordt vervolgens per dijkvak 

afgewogen welke de beste variant per dijkvak is, oftewel het voorkeursalternatief 

(VKA) (zie Figuur 6). 

 

 
Figuur 6 Variantenafwegingsproces 

3.4.2 Wensen gemeente Stichtse Vecht versus variantenafweging  

Er is overleg geweest met de gemeente over het eerstvolgend geplande onderhoud 

aan de weg. Voor de Nigtevechtseweg is het onderhoud op de gemeentelijke 
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planning gesplitst in twee delen en staat het onderhoud aan het asfalt gepland in 

2028 en 2032. Het is nog onzeker wat de raakvlakken zullen zijn van de 

dijkverbetering met de weg omdat de oplossing voor de dijkverbetering nog niet 

bekend is. Dit wordt in een later stadium bepaald en over de raakvlakken vindt 

overleg plaats met de gemeente. Het feit dat de gemeente de weg in de komende 

jaren wil vervangen en eventuele overige wensen worden meegenomen in de 

variantenafweging en/of het technische ontwerp en worden afgestemd met de 

gemeente. Eventueel worden afspraken gemaakt op basis van het handboek 

Samenwerken op Dijken (AGV, 2020 Lit. 8). 

3.5 De Keur en de legger 

3.5.1 Keur  

betrekking tot hun waterstaat- en waterhuishoudkundige taken. De Waterschapswet 

bepaalt in artikel 78 dat het waterschap verordeningen mag opstellen voor de 

behartiging van aan het waterschap opgedragen taken. De Keur AGV 2019 (AGV, 

2019 Lit. 10) stelt eisen aan de wijze van inrichting, gebruik en onderhoud van 

waterkeringen, oevers en wateren. 

 

Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft een waterschapsverordening AGV 

(november 2022, BBV22.0050) vastgesteld. Wanneer de Omgevingswet in werking 

treedt, treedt deze verordening ook in werking en zal deze de huidige Keur 

vervangen. 

3.5.2 Legger 

De legger is een register waarin wordt vastgelegd hoe de vorm, afmeting en 

constructie van de dijk eruitziet en waar de dijk precies ligt. Het is een officieel 

document dat door het bestuur van het waterschap wordt vastgesteld. Ook worden 

de kern- en beschermingszones van de waterkering aangegeven in de legger, en wie 

onderhoudsplichtig is. Voor de zones gelden bepaalde regels die zijn beschreven in 

de Keur AGV 2019. 

 

Leggerwijziging 

Uit de voorkeursvariant kan volgen dat voor het aanpassen van de secundaire kering 

een leggerwijziging vereist is. De procedure voor de vaststelling van de 

leggerwijziging loopt bij dit project gelijk met de procedure voor de vaststelling van 

het dijkverbeteringsplan (huidige wetgeving) of de vergunning eigen dienst 

(omgevingswet). 

3.6 Milieueffectbeoordeling 

Volgens de Wet milieubeheer dient het bevoegd gezag (in dit geval het waterschap) 

na te gaan of een activiteit zoals een dijkverbetering belangrijke nadelige 

milieugevolgen kan hebben. Dit is enkel van toepassing bij een dijkverbetering 

waarbij de normatieve toestand van de dijk (ligging, vorm, afmeting of constructie) 

wijzigt, of een andere activiteit binnen de categorieën uit het Besluit m.e.r. wordt 

verricht. Of dit het geval is, zal duidelijk worden zodra het VKA bekend is. De 

belangrijke nadelige milieugevolgen van de dijkverbetering worden in een 

aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling onderzocht, als de activiteiten passen binnen een 

categorie uit het Beluit m.e.r.. 
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3.7 Vergunningen  

Na het uitwerken van het ontwerp en het uitvoeren van alle onderzoeken wordt een 

vergunningenscan voor dit dijkverbeteringsproject uitgevoerd. Hiermee wordt in beeld 

gebracht welke vergunningen nodig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen 

voeren. 

 

Er zal hoogstwaarschijnlijk een Omgevingsvergunning bij de gemeente Stichtse 

Vecht aangevraagd moeten worden voor grondbewerkingen zoals graven en 

ophogen of voor het bouwen van bouwwerken. Naar aanleiding van nieuwe inzichten 

en resultaten uit uitgevoerde onderzoeken kan blijken dat voor meer activiteiten een 

vergunningplicht geldt. 

3.8 Participatie 

Het waterschap heeft bij het vaststellen van het nieuwe waterbeheerprogramma 

(AGV, 2022 Lit. 9) een verordening participatie vastgesteld (Verordening participatie, 

inspraak en elektronische bekendmaking Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2022). 

Deze verordening is in april 2022 in werking getreden. Hierin staan regels omtrent 

participatie en heeft het waterschap vastgelegd dat voorafgaand aan een 

participatieproces een participatieplan wordt vastgesteld door het betrokken 

bestuursorgaan. Het participatieplan voor dijkverbetering Nigtevechtseweg Zuid, is 

opgenomen als bijlage B. 

3.9 Eigendommen van derden 

3.9.1 Grondeigenaren en kabels en leidingen 

Langs of in de dijk liggen eigendommen van derden, bijvoorbeeld de omliggende 

grond van omwonenden of (opstallen van) kabel- en leidingbeheerders 

(nutsbeheerders). Het is mogelijk dat deze eigendommen opnieuw ingepast moeten 

worden bij het verbeteren van de dijk of dat er maatwerkoplossingen worden 

uitgewerkt om de ligging van grond en of nutsvoorzieningen te handhaven. Met een 

goede en tijdige communicatie worden de eigenaren op de hoogte gesteld en 

afspraken gemaakt voor de omgang met de eigendommen en eventuele 

compensatie (zie ook bijlage B, het participatieplan).  

3.9.2 Nadeelcompensatie 

Dijkverbeteringswerkzaamheden kunnen nadelige gevolgen hebben voor de 

pachters, grondeigenaren, bewoners en andere belanghebbenden. Daarom wordt 

door het waterschap bij een dijkverbetering voor veelvoorkomende schadegevallen 

op voorhand compensatie aangeboden. Dit is uitgewerkt in de notitie Richtlijnen 

Medegebruik.  

Nadeelcompensatie staat los van eventuele (bouw)schade die onverhoopt ontstaat 

als gevolg van de uitvoering van de dijkverbetering. Door zorgvuldig voorbereiden en 

het nemen van mitigerende maatregelen is de kans op schade klein. Indien toch 

schade optreedt als gevolg van de dijkverbeteringswerkzaamheden, wordt deze zo 

snel mogelijk hersteld of vergoed. 
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4 Visie dijkverbeteringsproject  

4.1 Kaders dijkverbeteringen 

Voor het uitvoeren van dijkverbeteringen zijn door het algemeen bestuur kaders 

vastgesteld in de volgende documenten: 

 

• Keur AGV 2019 

• Het programma regionale waterkeringen 2015-2024 

• Het uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen 

• Waterbeheerprogramma Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2022-2027 

 

Het dagelijks bestuur heeft het Handboek Samenwerken op dijken vastgesteld 

(2020). 

 

Bij het uitvoeren van dijkverbeteringen wordt rekening gehouden met kaders die zijn 

vastgesteld in deze documenten. 

 

Los van deze kaders heeft het waterschap ook ambities opgesteld en vastgesteld, 

bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, waterkwaliteit en duurzaamheid. Deze 

ambities zijn beschreven in het Bestuursakkoord Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

2019 – 2023: Waterbetrokken”. De vastgestelde kaders en ambities door het bestuur 

hebben prioriteit boven niet vastgestelde ambities bij dijkverbeteringen. In de 

volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op een aantal van deze kaders. 

4.1.1 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Het waterschap is verplicht om ecologische doelen uit de KRW te halen in 2027. In 

beginsel moet verslechtering voorkomen worden. Daarnaast is het doelbereik om alle 

wateren in 2027 in een goede ecologische toestand te laten verkeren. Het KRW-

principe voor verbeteringskansen betreft ‘ja, tenzij’. Er geldt een verplichting om 

maatregelen ten aanzien van KRW uit te voeren, tenzij dit niet mogelijk is. 

 

Hoe het waterschap de doelen gaat bereiken en zijn taken wil uitvoeren is 

opgenomen in het waterbeheerprogramma (2022-2027) (AGV, 2022 Lit. 9). Hierin is 

onder andere voor waterkwaliteit het volgende opgenomen: 

• Het waterschap zorgt voor de instandhouding van de bestaande kwaliteit van het 

oppervlaktewater en realiseert, waar dat mogelijk is, een verbetering.  

• Voor alle wateren (zowel waterlichamen die onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) 

vallen als het overig water) is de meest actuele toestand in beeld en zijn de 

ecologische doelen gespecificeerd. 

• Het waterschap zet in op een betere samenwerking met de omgeving en maakt 

afspraken met betrokkenen en verantwoordelijke partijen over de uitvoering van 

maatregelen. 

 

De Vecht naast de dijk Nigtevechtseweg Zuid valt onder het Kaderrichtlijn Water 

(KRW) waterlichaam Vecht. In het waterbeheerprogramma zijn diverse KRW-

doelstellingen geformuleerd. Vanuit KRW geldt dat de huidige situatie niet mag 

verslechteren en waar mogelijk verbeterd moet worden. Dat geldt niet alleen voor de 

oever, maar ook bijvoorbeeld voor oeverlandjes en ondiepe of luwe delen in de 

boezem. Wat er nu aan water- en oevervegetatie staat, moet tenminste behouden 

blijven. Verder is het aanleggen van nieuwe verharde oevers een verslechtering. Er 
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wordt met het KRW-programma afgestemd of er binnen het projectgebied 

mogelijkheden zijn tot het nemen van verbetermaatregelen. 

 

Voor het KRW-lichaam Vecht is een maatregel opgesteld: natuurvriendelijke 

dijkconstructie. De maatregel is dat bij een dijkverbetering de dijkconstructie, zo 

mogelijk, natuurvriendelijk ingericht moet worden. Zodoende treed er een verbetering 

op. De teensloot valt niet onder de KRW-wateren. Hiervoor geldt dat ook dat er geen 

verslechtering mag optreden door de activiteiten. 

 

Op voorhand bieden alle projecten kansen voor verbetering van de ecologie. Aan de 

meest zuidelijke zijde van de Vecht naast deze dijkverbetering zullen geen kansen 

liggen voor KRW omdat daar de watergang al erg smal is. In het noordelijke deel 

liggen mogelijk wel kansen. Op basis van de dijkverbeteringsvarianten worden de 

effecten en kansen voor de KRW nader beschouwd tijdens de variantenafweging en 

ontwerpfase.  

4.1.2 Boezemknelpunten 

De Vecht is onderdeel van de boezem. De boezem is het oppervlaktewater waarin 

het polderwater of andere lagergelegen water wordt opgevangen en afgevoerd. 

Vanuit boezembeheer mag er geen verslechtering van de waterafvoer plaatsvinden 

bij het uitvoeren van het dijkverbeteringsproject. Het is namelijk van belang dat het 

water zo snel mogelijk afgevoerd kan worden en er zo min mogelijk opstuwing 

ontstaat. Voor de gebieden die in de Verhangkaart boezemsysteem als knelpunten 

zijn opgenomen, gelden beperkingen vanuit de Keur. In het projectgebied zijn diverse 

knelpunten aanwezig. Knelpunten zijn plekken in de watergang waar de 

doorstroming niet optimaal is en het water deels wordt opgestuwd. 

 

 
Figuur 7 Boezemknelpunten in de Vecht naast de dijk (uitsnede verhangkaart/Kaart 4 
bijlage Keur AGV 2019). 
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Voor de Vecht is er op dit traject een knelpunt aanwezig in Vreeland (Figuur 7). De 

kleuren in deze figuur betekenen dat: 

• Rood: er absoluut geen verslechtering van de waterdoorgang mag er 
plaatsvinden (dus geen verbreding buitendijks). Verbeteringen zijn 
wenselijk. 

• Oranje: er geen verslechtering van de waterdoorgang mag er plaatsvinden, 
en indien toch noodzakelijk moet dat goed gemotiveerd worden. 
Verbeteringen zijn wenselijk. 

• Groen: er geen verslechtering van de doorgang mag plaatsvinden, wel is er 
ruimte voor aanlegsteigers of NVO’s (natuurvriendelijke oevers). 

 

Waar de verhangkaart oranje/rood kleurt is de wens om, als dit mogelijk is, meer 

ruimte te geven aan het water. Dit wordt nader beschouwd in de variantenafweging 

en ontwerpfase. Een eerste inschatting is dat er weinig kansen zijn om dit 

boezemknelpunt te verbeteren vanwege de beperkte ruimte door de woningen en 

tuinen die erg dicht op de Vecht staan. 

4.1.3 Biodiversiteit 

Waterschap AGV heeft een biodiversiteitsherstelplan opgesteld dat in juli 2021 door 

het algemeen bestuur is vastgesteld (AGV, 2021 Lit. 3). Het doel van dit plan is om 

schade aan biodiversiteit te voorkomen en bij te dragen aan herstel en versterking. 

In de ontwerpfase worden de mogelijkheden tot verbetering van de ecologie en 

biodiversiteit op basis van de dijkverbeteringsmaatregelen nader onderzocht en 

kansen worden uitgewerkt. Het gaat dan om het onderzoeken van mogelijkheden 

voor het realiseren van een bloemrijke dijk, maar ook wordt gekeken naar het behoud 

en/of aanleg van natuurvriendelijke oevers en zal er in de uitvoering aandacht zijn 

voor de natuur door te werken met een ecologisch werkprotocol conform de Wet 

Natuurbescherming. 

4.2 Ambities bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

In het bestuursakkoord Waterbetrokken 2019-2023 heeft het bestuur ambities en 

doelen voor het waterschap opgenomen. Naast de technische oplossingen voor 

waterveiligheid moet er ook een invulling gegeven worden aan andere 

maatschappelijke thema’s zoals biodiversiteit, circulariteit en samenwerken met de 

omgeving. De volgende maatschappelijke thema zijn van toepassing op de 

dijkverbeteringen: 

• Samenwerken met de omgeving 

Het waterschap gaat als verbindende overheid actief op zoek naar koppelkansen 

met medeoverheden en indien de kans zich voordoet andere partijen om 

verschillende maatschappelijke vraagstukken integraal aan te pakken, gaat 

brede samenwerkingen aan en levert gebiedsgericht maatwerk. In die 

samenwerkingen houdt iedere deelnemende organisatie een eigen rol en 

(financiële) verantwoordelijkheid. Het voornemen tot het maken van financiële 

afspraken met de gemeente Stichtse Vecht over de weg op de dijk en de kosten 

van de wegverharding staan in hoofdstuk 6 beschreven. 

• Klimaatbestendig watersysteem en waterveiligheid 

We zorgen ervoor dat we veilig en met droge voeten kunnen wonen, werken en 

recreëren in ons beheergebied, tegen zo laag mogelijke kosten. We stellen hoge 

eisen aan de veiligheid van dijken. Alleen zo blijft ons werkgebied droog en 

veilig. Waar nodig zullen we dijken versterken.  

• Schoon water voor mens, dier en natuur: 

Kaderrichtlijn Water 
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In de uitwerking van ieder plan de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn 

Water (KRW) meegenomen. Hierbij mag in een gebiedsgerichte aanpak de 

ecologische, chemische en biologische waterkwaliteit niet verslechteren, en 

waar mogelijk verbeteren we de waterkwaliteit om zo onze ecosystemen te 

beschermen. Er is gekeken naar kansen bij deze dijkverbetering om de 

waterkwaliteit van de Vecht te verbeteren, dit is omschreven in paragraaf 4.1.1. 

 

Biodiversiteit 

Ons waterbeheer is gericht op versterking van de biodiversiteit. Met ons 

biodiversiteitsbeleid willen we natuur en economische ontwikkeling met elkaar 

verbinden. Zo ontstaan veerkrachtige natuur- en landbouwgebieden die elkaar 

versterken. Het bestuur heeft in het bestuursakkoord Waterbetrokken 2019 - 

2023 ambities voor biodiversiteit opgenomen. Het biodiversiteitsherstelplan van 

Waterschap AGV (vastgesteld door het Algemeen bestuur in juli 2021) waarin is 

opgenomen dat biodiversiteit een intrinsiek onderdeel bij planvorming en 

uitvoering van de kerntaken en het waterschap een effectieve netwerkpartner is 

om biodiversiteitsherstel te bevorderen. In het project onderzoeken we 

mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken door afstemming met 

adviserende ecologen in de variantenafweging en ontwerpfase. 

Zie ook paragraaf 4.3.2 voor ambities op dit onderdeel.  

• Samenwerken aan energietransitie en de kringloopeconomie 

Op het gebied van duurzaamheid geven wij het goede voorbeeld met onze eigen 

bedrijfsmatige processen en in de regionale samenwerking. Zo zal er gekeken 

worden naar de mogelijkheden om de grond die vrij komt bij mogelijke 

ontgrondingen te hergebruiken binnen het project. Ook wordt gekeken naar de 

mogelijkheden van het gebruik maken van gebiedseigen grond/klei voor de 

verbetering van de dijk. Aanvullend worden eventuele koppelkansen besproken 

met de gemeente op het gebied van kabels en leidingen in de dijk in het kader 

van de energietransitie. 

• Duurzaam vernieuwen 

In het project onderzoeken we de mogelijkheid om duurzaamheid mee te nemen 

in de afweging van de dijkverbeteringsalternatieven. Daarnaast wordt gekeken 

naar de mogelijkheid om tijdens de aanbesteding en uitvoering de 

dijkverbetering zo duurzaam mogelijk te maken. Zie voor voorbeelden van 

specifieke ambities van dit project paragraaf 4.3 over Duurzaam GWW (Grond-, 

Weg-, en Waterbouw). 

• Financiën: ambitieus, realistisch en betaalbaar 

Onze noodzakelijke ambities en de betaalbaarheid daarvan zijn op korte en op 

lange termijn met elkaar in balans. Er wordt gekeken naar het eventueel 

verkorten van de planperiode om de dijk waterveilig te maken voor de delen van 

de dijk waar een weg op ligt zodat het onderhoud aan de dijk in de toekomst 

synchroon loopt aan het onderhoud aan de weg. Hierdoor wordt de huidige 

projectscope kleiner, maar moet er eerder opnieuw een dijkverbetering 

uitgevoerd worden. 

• Digitalisering 

Digitalisering is de toekomst en zal bijdragen aan het uitvoeren van onze huidige 

en nieuwe kerntaken. Daarnaast bevordert het de samenwerking met 

medeoverheden. Voor dit dijkverbeteringsproject wordt het projectdossier en 

ontwerpen daarom digitaal opgeleverd. Ook wordt binnen dit project de 

mogelijkheden onderzocht om bij omgevingsmanagement gebruik te maken van 

visualisaties. Dit kan leiden tot een beter inzicht in de (mogelijke) maatregelen. 
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4.3 Ambities  

4.3.1 Duurzaam GWW 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft via de Unie van Waterschappen (UvW) de 

Green Deal Duurzaam GWW en het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

ondertekend. Het waterschap wil via de Aanpak Duurzaam GWW 

duurzaamheidsambities van de organisatie vertalen naar projecten en programma’s, 

zodat deze al vroeg in de plan- en/of beleidsvorming kunnen worden meegenomen. 

Binnen het waterschap/Waternet is afgelopen jaar een start gemaakt met het 

implementeren van de Aanpak Duurzaam GWW op projectniveau. In een later 

stadium wordt gekeken naar duurzaam GWW en de verschillende mogelijkheden om 

dit toe te passen in het project. 

4.3.2 Ambitieweb uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen 

Voor het in kaart brengen van ambities voor het ‘uitvoeringsprogramma regionale 

waterkeringen 2015 – 2024’ is gebruik gemaakt van een praktisch hulpmiddel: het 

ambitieweb. In het ambitieweb zijn twaalf thema’s opgenomen met betrekking tot 

duurzaamheid. De thema’s waar kansen voor verbetering in beeld zijn binnen dit 

dijkversterkingsproject worden hieronder toegelicht. 

In de variantenafweging en het technisch ontwerp wordt de mogelijkheid om 

maatregelen met betrekking tot duurzaamheid mee te nemen verder onderzocht. 

 
Ruimtegebruik  

Het thema ruimtegebruik heeft betrekking op de beslaglegging op onbebouwde 

ruimte vanuit een project. Omdat ruimte schaars is in Nederland, is het belangrijk dat 

we beschikbare ruimte zo efficiënt en multifunctioneel mogelijk inrichten. 

Voorbeelden van maatregelen die van toepassing kunnen zijn binnen dit project:  

• Er wordt tijdens het project nader onderzoek gedaan om tot een scherpe 

veiligheidsopgave te komen. Wel wordt hierbij rekening gehouden met de 

toekomst en ruimte voor uitbreiding die hiervoor nodig is.  

• Er wordt gekeken naar een optimale hoogteoplossing door heroverweging van 

het uitgangspunt voor ophoging van 30 jaar naar een andere levensduur. Dit om 

de dijkverbetering zo inpasbaar mogelijk te maken. 

• Zoveel mogelijk multifunctioneel ruimtegebruik is een ambitie. Hiervoor worden 

wensen en/of koppelkansen opgehaald bij bewoners, gemeente en provincie, 

zoals inrichting van de weg en recreatiemogelijkheden. 

• Er wordt zorgvuldig omgegaan met de cultuurhistorische waarden die zich 

bevinden in het projectgebied. 
 
Materialen  

Het thema materialen gaat over het minimaliseren van materiaalgebruik en negatieve 

milieueffecten voortvloeiend uit het materiaalgebruik.  

Voorbeelden van maatregelen die van toepassing kunnen zijn binnen dit project:  

• Tijdens de variantenafweging kan bij de vergelijking van varianten en of 

materialen gebruik gemaakt worden van:  

o DuboCalc berekeningen (softwaretool om snel en eenvoudig de 

milieukosten van varianten te berekenen).  

• De levensduur van dijkverbeteringsmaatregelen wordt meegenomen in de 

variantenafweging. 

• Er wordt gekeken of bij nieuwe constructies gebruik gemaakt kan worden van 

duurzaam geproduceerde materialen (zoals gecertificeerd hout, biocomposiet). 

Bij het toepassen van damwanden kan gekeken worden na mogelijkheid van het 
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toepassen van dunnere damwanden (dit heeft mogelijk wel gevolgen voor de 

levensduur). 

• Er kan gekeken worden naar alternatieve materialen zoals composietmaterialen.  

• Bij de heropbouw van de weg kan mogelijk hergebruik plaatsvinden van 

materialen van de huidige weg, bv. vrijkomend funderingsmateriaal als dat niet 

vervuild is. Mocht de kans op hergebruik zich voordoen wordt dit afgestemd met 

de wegbeheerder de gemeente Stichtse Vecht. 

• Er wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van gebiedseigen grond/klei of 

hergebruik in de omgeving. 

 
Vestigingsklimaat  

Vestigingsklimaat heeft betrekking op enerzijds de bedrijvigheid in een gebied en 

anderzijds op de economische vitaliteit van de bevolking. Beide dragen bij aan een 

duurzame (lokale) economie. Het vestigingsklimaat voor bedrijven is gebaat bij het 

innovatie en aanpassingsvermogen van de lokale economie.  

Voorbeelden die van toepassing kunnen zijn binnen dit project:  

• Gebruik maken van lokale bedrijven, leveranciers, aannemers. Voor de kleinere 

werken wordt dit vaak al gedaan. Bij meervoudige onderhandse aanbesteding 

kan dit als criterium in het inkoopplan worden meegenomen. Bij grotere 

aanbestedingen (Nationaal Openbare of Europese aanbestedingsprocedures) is 

dit moeilijk. 

• Bij kleinere aanvullende projecten waar geen tijdsdruk op staat zoals bv. 

bankjes, speeltoestellen kan het werk lokaal, vanuit de regio gedaan worden.  

• Er wordt samen met de gemeente gekeken of de ontsluiting in het gebied 

verbeterd kan worden. 

 
Water en klimaatadaptatie  

Het thema water gaat over het borgen van de waterkwaliteit en de waterkwantiteit 

(m.a.w. duurzaam waterbeheer). De verandering van het klimaat zal zorgen voor 

meer extremen in neerslag en droogte. Bij waterkwaliteit is te denken aan schoon 

water schoonhouden, scheiden van vuil en schoon water en schoonmaken wat 

verontreinigd is. Waterkwantiteit heeft betrekking op de waterveiligheid van 

overstroombare gebieden en het voorkomen van zoetwatertekort en uitdroging 

Voorbeelden die van toepassing kunnen zijn binnen dit project: 

• Zoals beschreven in paragraaf 4.1.2. wordt er in dit project gekeken of een 

boezemknelpunt opgeheven kan worden. 

• Er wordt vanuit het project Lekke Polders gekeken naar de mogelijkheid om het 

aantal inlaten te verminderen, zie ook paragraaf 4.4.1. 

 
Ecologie  

Ecologie en biodiversiteit hebben betrekking op de samenhang in de leefruimte van 

de aanwezige verschillende soorten planten en dieren.  

Voorbeelden die van toepassing kunnen zijn binnen dit project:  

• De mogelijkheid tot het creëren van natuurvriendelijke oevers wordt nader 

onderzocht. Enige verbetering is al te halen met het verbreden van oevers van 

sloten bij een slootvergraving. Dit zal met perceeleigenaren afgestemd moeten 

worden.  

• Met de gemeente en provincie afstemmen of er wensen en mogelijkheden zijn in 

het projectgebied voor natuurontwikkeling. Dit zal tevens met perceeleigenaren 

afgestemd moeten worden. 

• Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om aanwezige groene dijken in te zaaien 

als bloemrijke dijken. 
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• Indien mogelijk zoveel mogelijk bomen en struiken laten staan als deze geen 

bedreiging vormen voor de waterveiligheid. 

 
Energie 

Het thema energie heeft betrekking op het energiegebruik in de verschillende 

levensfasen van een object of systeem, van aanleg tot en met sloop en op de CO2-

emissie die daarmee gepaard gaat.  

Voorbeelden die van toepassing kunnen zijn binnen dit project:  

• Nader bekijken of de grondstromen voor de andere projecten in het gebied 

gecombineerd kunnen worden met de dijkverbetering. Mogelijk kan het leiden tot 

het beperken van transport van materiaal.  

• Kijken naar de mogelijkheden van transport van materiaal/materieel over water, 

in combinatie met elektrische vaartuigen. 

• Bij de aanbesteding van het werk kunnen eisen worden gesteld ten aanzien van 

het energieverbruik bij de productie van materialen en van materieel tijdens de 

uitvoering. Dit zou bv. door middel van EMVI-criteria (gunningscriteria tijdens de 

aanbesteding) kunnen.  

• Bij de aanbesteding van het werk zou een bepaald niveau op de CO2 

prestatieladder geëist kunnen worden. Wel moet gekeken wordt dat lokale 

aannemers dan niet uitgesloten worden.  

• Faciliteren van koppelkansen op het gebied van duurzaamheidsinitiatieven van 

de bewoners en het gebiedsproces. 

 
Sociale relevantie  

Sociale relevantie heeft betrekking op het sociaal welzijn van gebruikers en 

omwonenden van een project. Sociaal welzijn kan hierbij breed worden opgevat.  

Voorbeelden:  

• Een praktijkles of veldbezoek geven op onderwijsinstellingen in de buurt over 

dijkverbetering en waterkwaliteit. 

• Bewoners betrekken bij ideeën over duurzaamheid. Hierbij moet het duidelijk zijn 

hoe deze input verder verwerkt wordt. 

• Er worden kansen geboden aan mensen uit de SROI (Social return on 

investment) doelgroep om bij te dragen aan het project. 

4.4 Koppelkansen 

Zowel intern als extern zoekt het projectteam naar koppelkansen. Er lopen 

verschillende projecten van AGV/Waternet in en nabij de Rondehoep waarbij 

mogelijk koppelkansen ontstaan. Daarnaast is het mogelijk dat er koppelkansen 

bestaan bij de gemeente De Ronde Venen of andere initiatiefnemers. De 

koppelkansen die in dit stadium van de dijkverbetering bekend zijn, staan hieronder 

benoemd. 

4.4.1 Particuliere inlaten 

In het kader van het behalen van de KRW-doelen inventariseert het waterschap 

welke ‘lekke polders’ aangepakt moeten worden. Dat zijn polders waar onbedoeld 

meer water in komt dan nodig is. 

Inlaten in de polders rondom de Nigtevechtseweg Zuid worden geïnventariseerd. De 

bekende inlaten bij het waterschap zijn weergegeven in Figuur 8. Er wordt bekeken 

of de inlaten nodig zijn voor het waterbeheer en zo niet, of de inlaten behouden 

kunnen blijven of aangepast moeten worden met de dijkverbeteringsmaatregelen. 

Het grootste deel van deze inlaten is al afsluitbaar. Het afsluitbaar maken van een 
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aantal van deze inlaten valt onder werkzaamheden vanuit het watergebiedsplan (zie 

ook paragraaf 4.5.2). 

 

 
Figuur 8 Bekende inlaten langs het dijktraject Nigtevechtseweg Zuid (rode lijn is de 

dijk). 

4.4.2 Gemeente Stichtse Vecht 

De gemeente Stichtse Vecht is beheerder van de openbare weg op de dijk. Op het 

gehele dijktraject ligt een openbare weg. Het uitgangspunt is dat de weg die op de 

dijk ligt weer teruggeplaatst wordt. De gemeente heeft in de komende jaren een 

onderhoudsopgave aan de weg op de dijk. In de volgende fase van het project wordt 

de koppelkans om beide onderhoudsopgave gezamenlijk op te pakken nader met de 

gemeente afgestemd en wordt dit meegenomen in de variantenafweging. Eventueel 

worden afspraken gemaakt met de gemeente op basis van het handboek 

Samenwerken op Dijken (AGV, 2020 Lit. 8). 

4.5 Andere projecten van het waterschap in de omgeving 

Nabij het projectgebied vinden verschillende projecten van het waterschap plaats: 

• Dijkverbetering Vreelandseweg 

• Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost  

• Baggeren en verbeteren waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen 

 

Deze worden hieronder toegelicht. 
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4.5.1 Dijkverbetering Vreelandseweg 

De dijk op de Vreelandseweg is eveneens een dijk die verbeterd dient te worden. 

Deze dijk sluit aan op de N201, het zuidelijke deel van de dijkverbetering 

Nigtevechtseweg Zuid. Deze dijk voldoet niet aan de hoogte en niet aan de stabiliteit. 

Het project bevindt zicht in de voorbereidingsfase. 

Veel van de onderzoeken die verricht worden in de definitiefase zoals een NGE-

onderzoek, een LCA-onderzoek en het overleg met kabels- en leidingeigenaren 

kunnen gecombineerd worden voor dit project en de dijkverbetering Nigtevechtseweg 

Zuid. Deze voordelen vertalen zich terug in financiële besparingen. De 

werkzaamheden en de benodigde wegomleidingen worden op elkaar afgestemd. 

4.5.2 Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost  

Voor het gebied Holland Sticht Voorburg Oost is een watergebiedsplan vastgesteld. 

Vanuit dit gebiedsplan zullen in de aankomende periode inlaten die door de dijk 

liggen worden voorzien van een afsluitmechanisme. De dijkverbetering heeft verder 

geen raakvlakken met de doelstellingen uit het watergebiedsplan. 

4.5.3 Baggeren en verbeteren waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen 

Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan het 

verbeteren van de waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen. Het doel is verbeteren 

van de waterkwaliteit zodat de plantengroei en biodiversiteit toeneemt ten behoeve 

van de natuur, maar ook voor recreatie en wonen in en om de plassen. In 2022 

starten de baggerwerkzaamheden. Raakvlakken tussen beide projecten worden niet 

verwacht. 

4.6 Projecten derden 

4.6.1 Onderhoud wegen gemeente Stichtse Vecht 

Zoals genoemd in paragraaf 4.4.2 heeft de gemeente in de komende jaren een 

onderhoudsopgave aan de weg op de dijk. Dit wordt meegenomen in de 

variantenafweging van de dijkverbetering. 

Verder zijn nog een aantal projecten door de gemeente bekendgemaakt. De status 

van deze projecten is nog onbekend. Vanuit het project houden we contact met de 

gemeente om raakvlakken te bespreken, om rekening te houden met elkaars 

werkzaamheden en eventueel werk met werk te maken. Het gaat om de volgende 

projecten: 

• Jongeren ontmoetingsplaats aan de Vreelandseweg (in de bocht van de 

Loenensweg, vlakbij de N201); 

• Nieuw dorpshuis in Vreeland + werkzaamheden tegenover dorpshuis; 

• Nieuw bestemmingsplan De Vecht; 

• Vervangen beschoeiingen langs de Vecht. 
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5 Omgevingsaspecten 

5.1 Belanghebbenden vanuit de omgeving 

In het projectgebied van dijkverbetering Nigtevechtseweg Zuid zijn verschillinde 

belanghebbenden. In het participatieplan (Bijlage B) staat beschreven in welke mate 

de belanghebbende betrokken wordt bij de dijkverbetering aan de hand van de 

participatieladder. Ook staat in het participatieplan een overzicht van de 

belanghebbenden. 

 

Alle belanghebbenden worden vanaf een vroeg stadium betrokken bij de 

planvorming. De communicatie met hen is erop gericht om deze partijen tijdig te 

informeren over de ontwikkelingen in het dijkverbeteringstraject en te betrekken bij de 

keuzes in het proces. Waterveiligheid is een collectief belang en primair een taak van 

het waterschap. De omgeving kan meedenken en bijdragen aan de gezamenlijke 

zorg voor de realisatie van de waterveiligheid en het waterschap informeren over de 

wensen en ambities die in het gebied spelen. 

 

Op de projectpagina worden updates over het project geplaatst:  

https://www.agv.nl/werk-in-uitvoering/dijkverbetering-nigtevechtseweg/  

5.1.1 Samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht 

De verschillende ingrepen en activiteiten van het waterschap met bijvoorbeeld deze 

dijkverbetering hebben veel invloed op de taken van de gemeente. Bij uitvoering van 

deze projecten wordt in principe voor een periode van 30 jaar de fysieke omgeving in 

de polder bepaalt. Dat betekent onder ander dat nagedacht moet worden over de 

vernieuwing van het wegdek. Daar waar het waterschap ingrijpt, zal de gemeente 

volgen. Er moet afgestemd worden hoe men zo efficiënt mogelijk deze verbeteringen 

kan doorvoeren.  

5.1.2 Recreatie en verkeer op de dijk  

Over het algemeen wordt de dijk gebruikt voor wandelrecreatie en in Vreeland zelf 

wordt gebruik gemaakt van de horecagelegenheden die aan de dijk liggen. Op de 

weg die op de dijk ligt, ligt geen officiële fietsroute. 

De dijk Nigtevechtseweg Zuid heeft een openbare weg op de dijk, maar het is een 

autoluwe straat (erg smal en geen doorgaande weg). Voor de dijkversterking dient 

rekening gehouden te worden met de recreatieve functies van het gebied, 

bijvoorbeeld de recreatie in en nabij Vreeland maar ook de Vecht als vaarroute. Als 

ambitie heeft het waterschap gesteld dat de recreatie en cultuurhistorie nabij de dijk 

tenminste gelijk dient te blijven of versterkt wordt. 

5.2 Natuur 

Soorten 

Er wordt ecologisch onderzoek in het projectgebied uitgevoerd. Dit onderzoek moet 

inzichtelijk maken of er beschermde planten en dieren in het gebied aanwezig zijn en 

of die mogelijk negatieve effecten ondervinden van de dijkverbeterings-

werkzaamheden. In de beginfase van het project is een Natuurtoets uitgevoerd. Uit 

de Natuurtoets (Waterproef, 2022 Lit. 4) is naar voren gekomen dat het projectgebied 

mogelijk leefgebied is voor vleermuizen. Naar vleermuizen is vervolgonderzoek 

nodig. Dit wordt in de komende periode uitgevoerd. 

 

https://www.agv.nl/werk-in-uitvoering/dijkverbetering-nigtevechtseweg/
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In de Quickscan wordt tevens geadviseerd om buiten het broedseizoen voor vogels 

te werken om negatieve effecten op broedgevallen te voorkomen. Als dit niet 

mogelijk is, dienen passende maatregelen genomen te worden. Verder worden ook 

maatregelen genoemd die genomen moeten worden om schade aan verschillende 

soorten te voorkomen. Dit wordt vastgelegd in een ecologisch werkprotocol waarmee 

in de uitvoering gewerkt zal worden. 

 

Natura 2000  

Het meest dichtbijgelegen gedeelte van het projectgebied ligt op minimaal 300 meter 

van een Natura 2000-gebied (zie ook Figuur 9). Het betreft Natura 2000-gebied 

“Oostelijke Vechtplassen”. Door de geringe afstand zijn op voorhand effecten op het 

Natura-2000 gebied niet volledig uit te sluiten. Het gaat om effecten door verstoring 

door geluid en optische verstoring. Een Voortoets dient dit aan te tonen. De 

Voortoets is uitgevoerd en significant negatieve gevolgen (los van het effect van 

stikstof) voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-

gebied "Oostelijke Vechtplassen" zijn uit te sluiten. 

Stikstof kan ook een effect hebben op Natura2000-gebieden. Stikstofdepositie is het 

neerslaan van de hoeveelheid stikstofhoudende verbindingen vanuit de atmosfeer 

naar de bodem via droge neerslag (stof) of natte neerslag (regen). In de permanente 

situatie heeft het project geen vergroting van de hoeveelheid stikstofuitstoot tot 

gevolg. De uitstoot die plaatsvindt in de tijdelijke situatie (realisatie van de 

dijkverbetering) is na de uitspraak van de Raad van State op 2 november 2022 niet 

meer vrijgesteld van een vergunningsplicht. Voor het project wordt een Aerius-

berekening uitgevoerd waarmee de depositie op stikstofgevoelig Natura 2000-gebied 

berekend wordt. Als de uitstoot hoger is dan 0,00 mol/ha/jr zullen vervolgstappen 

doorlopen worden zodat voldaan wordt aan de Wet Natuurbescherming. 

 

 
Figuur 9 De dijk en nabijgelegen Natura-2000 gebied (lichtgroen). 

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) en weidevogelgebieden  

Het projectgebied ligt voor een deel vlak naast Natuurnetwerk Nederland, zie ook 

Figuur 10. Het gaat uitsluitend om delen van het water van de Vecht.  
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Het ophogen en verbreden van de dijk (een karakteristiek, al bestaand 

landschapselement) leidt niet tot een aantasting van de belangrijke kenmerken en 

waarden van het NNN-gebied. Wel wordt direct naast NNN gewerkt. Het gaat 

uitsluitend om delen van het water van de Vecht. Mogelijke effecten zijn hierdoor niet 

aan de orde. Vervolgstappen t.a.v. NNN-gebied zijn daarom niet nodig. 

 

Er is geen sprake van belangrijk Weidevogelleefgebied in de nabijheid van het 

projectgebied. 

 
Figuur 10 NNN-gebieden. Donkergroen = Natuurnetwerk Nederland. 

5.3 Bomen 

Er staan meerdere bomen op en langs de dijk. Direct aan de dijk staan op sommige 

plekken knotwilgen en berken. In Vreeland staan de haagbeuken en amberbomen 

van de begraafplaats op de dijk. Er staan meerdere monumentale bomen in het 

dorpscentrum van Vreeland. Ook staan enkele monumentale bomen op de 

Vechtoever en in tuinen, in een plantsoen (Floraweg), en aan de dijk. 

De privétuinen zijn vaak heel besloten, met een hoge dichtheid aan hagen, heesters 

en bomen (bijv. monumentale rode beuken) in diverse formaten. In het LCA-

onderzoek (Buro LinO, 2022 Lit.5) staat een kaart aangegeven met alle bomen langs 

het dijktraject en de (monumentale) status ervan. 
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In de huidige projectfase is slechts gekeken naar welke bomen zich in de omgeving 

bevinden. De effecten op de aanwezige bomen als gevolg van mogelijke ingrepen 

van de dijkverbetering worden in kaart gebracht bij de uitwerking van de varianten 

voor de dijkverbetering. Er wordt hierbij ook gekeken naar wat het effect is van de 

bomen op de waterveiligheid, waarbij de bomen getoetst worden aan de legger en 

aan de veiligheidseisen conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale 

Waterkeringen. De ecologische waarde van de bomen wordt beoordeeld tijdens het 

veldwerk van het natuuronderzoek. 

 

Daarnaast zijn er nog twee aandachtspunten vanuit de beheerafdeling van het 

waterschap meegegeven aan het projectteam: 

- Op een aantal plekken langs de dijk zijn jonge bomen (opschot) aanwezig. 

In de variantenafweging wordt gekeken of dit opschot verwijderd kan 

worden. Eveneens wordt het effect op de natuurwaarden in deze afweging 

meegenomen. 

- Op een aantal plekken langs de dijk zijn grote bosschages aanwezig 

waardoor inspectie niet of slecht mogelijk is. In de variantenafweging zal 

gekeken worden naar mogelijkheden om deze delen van de dijk weer goed 

te kunnen inspecteren. 

5.4 Bodemkwaliteit 

De bodemkwaliteit van de Nigtevechtseweg Zuid is nog niet onderzocht. Wel is 

gekeken naar beschikbare bodemkwaliteitskaarten en al uitgevoerde 

bodemonderzoeken in het gebied. De conclusie uit de analyse is dat de bodem 

buiten de bebouwde kom van Vreeland onverdacht is op bodemverontreiniging. 

Binnen de bebouwde kom is de grond mogelijk wel verontreinigd en wordt een 

bodemonderzoek aanbevolen. Dit wordt in een later stadium onderzocht. 

5.5 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Er is voor de dijkverbetering een Ruimtelijk Kwaliteitskader (Buro LinO, 2022 Lit.5) 

opgesteld waarin de landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische (LCA) 

waarden omschreven worden. 

De Vechtdijk in het Sticht kent een lange historie. De dorpen aan de Vecht zijn 

gesticht op een brede oeverwal, ontstaan in de periode dat de afvoer van de Rijn nog 

via de “Vechtroute” stroomde. De oeverwal is steeds bewoond geweest vanaf de 

IJzertijd. Vaste elementen van het dijkprofiel die steeds terugkomen zijn de smalle 

kruin en de ligging op de historische oeverwal. De dijk heeft echter geen uniforme 

eenheid in het plangebied. Wisselende elementen zijn de relatie met de 

aangrenzende bebouwing en beplanting, een eventuele tuimeldijk en de aan- of 

afwezigheid van zicht op de Vecht. 

5.5.1 Ontstaan Vreeland, monumenten en relicten 

 

Vreeland is vanaf 1255 ontstaan bij kasteel Vredelant. Het kasteel lag in een scherpe 

bocht van de Vecht, die in de 15e eeuw werd afgesneden. Dit is de huidige locatie 

van de Vecht in Vreeland. De dorpskern van Vreeland is een rijksbeschermd 

dorpsgezicht. Ook bevinden zich veel (gemeentelijke en Rijks-) monumenten binnen 

het plangebied zoals een molen, een kerk, een brug, boerderijen en woonhuizen. In 

het opgestelde Ruimtelijk kwaliteitskader is een lijst opgenomen met de verschillende 

monumenten in het gebied. 
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Relicten van deze historie zijn in het landschap overal zichtbaar. De historische 

dorpskern met een hoge dichtheid aan monumenten is het meest opvallend. In en bij 

de dorpskern zijn er bovendien buitenplaatsen en andere bijzondere groene 

elementen aanwezig. 

Landschappelijke historische relicten in het plangebied zijn: 

• De Vechtdijk binnen het gehele tracé dat in studie is.  

• Het verkavelings- en waterlopenpatroon is in zijn geheel als waardevol 

aangegeven op de cultuur-historische waardenkaart van de gemeente. Ook 

de waterloop ten zuiden van het kerkje Nigtevechtseweg is als waardevol 

aangemerkt. 

• Op afstand is ook het dijkrelict van de indijk achter de verkaveling vanaf de 

Nigtevechtseweg waardevol, met bijbehorende waterlopen. 

Het landschap van de Vechtdijken is zeer gevarieerd. Het landschap wordt 

gekenmerkt door oeverwallen met een hoge dichtheid aan bebouwing, 

buitenplaatsen en beplanting aan de Vecht, en een open achterland. Op sommige 

plaatsen grenst de dijk direct aan de Vechtweiden, met als resultaat vergezichten tot 

aan het Amsterdam Rijnkanaal vanaf de dijk. 

5.5.2 Cultuurhistorische en landschappelijke waarden 

 

De Vecht is te schetsen als een woonrivier, met vooral aan de oever veel woningen, 

en woonboten. Er is afwisseling in maat en karakter van het woonlandschap. Het 

historische en het oorspronkelijke karakter van het Vechtlandschap is zeer 

waardevol. Dit historische karakter komt terug in het verschil tussen de open 

Vechtweiden met boerenerven, en de besloten bebouwing, met historische 

dorpskernen. Van grote waarde voor de herkenbaarheid van het landschap zijn: 

• Het zicht op de openheid van de vroege veenontginningen op een aantal 

plaatsen. 

• Het zicht over de Vecht op een aantal plaatsen aan de dijk. Er is zicht op de 

historische kern van Vreeland, en enkele grotere buitenplaatsen. 

 

Ten tweede is het groene karakter van een groot deel van het dijktracé een  

belangrijke waarde. Dit groene karakter wisselt van zeer open en groen aan de 

noordkant van het plangebied tot zeer besloten en groen of bebouwd in de 

bebouwde kom. Zeer waardevol zijn de grote en monumentale bomen in het gebied. 

Waardevol zijn ook de kleinere en grotere zichten en doorzichten tussen bebouwing 

en groen door bij: 

• Zicht op de Vecht bij de moestuinen ten zuiden van de brug in de N201 

• Zicht op de Vecht bij Schoonoord / ophaalbrug 

• Zicht op de Vecht tussen huizen en woonboten door ten noorden van 

Vreeland 

• Zicht op de Vecht en op Vreedenhorst bij Nigtevechtseweg 31, en 

noordelijker langs de Vecht. 

• De zichten op de kerktoren, de molen en de bruggen. 

 

In het studiegebied zijn behalve de monumenten in elk geval de volgende elementen 

van belang: 

• De dijk zelf, met bijbehorende teensloot aan de binnenzijde. De aanleg is 

gestart in de middeleeuwen, en de verwachting is dat deze nog grotendeels 

op de historische plek ligt  



 
 

  

 
5 december 2022 - Nota van Uitgangspunten dijkverbetering Nigtevechtseweg Zuid 31/37  

 

  
 

Classificatie: Openbaar 

• De monumentale gebouwen en inrichting van de openbare ruimte in het 

centrum van Vreeland bij de ophaalbrug op Duinkerken 3-11 

• De monumentale gebouwen en inrichting van de Boterweg met vele rijks- en 

andere monumenten, met aansluitend op Nigtevechtseweg 1 een oud kerkje 

en een 19e-eeuws dwarshuis met monumentale bomen aan de dijk op 

Nigtevechtseweg 7. 

• De monumenten buiten de dorpskern: 

o Nigtevechtseweg 24: molen de Ruiter 

o Nigtevechtseweg 15: woonhuis 

o Waardevolle bebouwing zoals Nigtevechtseweg 9,17 - 29 

(arbeiderswoningen), en op nr 33, de boerderij van voormalige 

buitenplaats Breevecht. 

 

De onderkende cultuurhistorisch belangrijke lijnen en andere onderkende waarden 

van de cultuurhistorische waardenkaart, namelijk: 

• de hoofdwaterlopen in het landschap 

• waardevol historisch kavelpatroon van vroege veen-ontginningen, grenzend 

aan de dijk  

• historische indijk (dijkrelict) 

 

Ook worden in het ruimtelijk kwaliteitskader enige kansen genoemd voor het 

verbeteren van de recreatie in het gebied. 

 

Met bovengenoemde elementen wordt rekening gehouden bij het kiezen voor een 

variant voor de dijkverbetering en in het nog op te stellen ontwerp. 

5.5.3 Archeologie 

 

Er heeft een archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden (Raap, 2022 Lit.6). Op 

basis van de resultaten van het onderzoek kunnen op een aantal locaties 

archeologische resten in de bodem worden aangetroffen en worden deze (mogelijk) 

bedreigd. Dit is afhankelijk van de ingrepen, die op dit moment nog niet bekend zijn. 

Zodra bekend dient een specifiek advies te worden opgesteld voor die ingrepen en 

de locaties waar deze plaatsvinden.  

5.6 Kabels en leidingen 

Er is al een klic-melding gedaan welke inzicht geeft in de aanwezige kabels- en 

leidingentracés. Wanneer duidelijk is wat de dijkverbeteringsmaatregelen zijn, wordt 

in beeld gebracht of de kabels en leidingen geraakt worden door de werkzaamheden 

en of dit resulteert in een knelpunt. De impact van het voorkeursalternatief op de 

kabels en leidingen wordt tijdens de ontwerpfase inzichtelijk gemaakt. Als er een 

knelpunt is met kabels en/of leidingen wordt er afstemming gezocht met de 

betreffende nutsbeheerder of netwerkbeheerder over een mogelijke oplossing. Het 

uitgangspunt is om de ligging van de huidige kabels en leidingen te handhaven. Het 

kan echter zo zijn dat blijkt dat er kabels en leidingen aangepast moeten worden, of 

dat een aanpassing aan het ontwerp van de dijkverbetering nodig is.  

 

Op basis van de Klic melding is te zien dat meerdere kabels en leidingen het 

dijktraject kruisen. Ook zijn er kabels en leidingen die parallel aan of in de dijk lopen. 

In totaal liggen er tussen de 10 en 15 kabels en/of leidingen in de buurt van of in de 

dijk. 
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5.7 Conventionele explosieven (CE) 

Het gehele projectgebied is onderzocht op conventionele explosieven, een 

zogenaamd CS-OOO-onderzoek (explosieven gemaakt voor oorlogs-doeleinden) 

(REASeuro, 2022 Lit.7) Uit het onderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied onverdacht 

is op aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. In het gehele projectgebied 

kunnen de voorgenomen werkzaamheden plaats vinden zonder dat 

vervolgonderzoek benodigd is.  
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6 Financiën 

6.1 Dijkverbetering 

De dijkverbetering wordt gedekt uit het budget voor het ‘Uitvoeringsprogramma 

regionale waterkeringen 2015 – 2024’. Van de voorkeursvariant wordt een concrete 

SSK-raming opgesteld. 

6.2 Werkzaamheden in afstemming met de gemeente 

In maart 2020 is het ‘Handboek Samenwerken op dijken’ (AGV, 2020 Lit. 8) bestuurlijk 

vastgesteld door het waterschap en de inliggende gemeenten. Het handboek draagt 

bij aan een effectieve en betaalbare dienstverlening in het dijk- en wegbeheer voor 

het waterschap en de gemeenten in het beheergebied. Ook gemeente Stichtse Vecht 

is onderdeel van dit handboek. De gemaakte afspraken over kostenverdelingen in 

het handboek gelden voor het dijkverbeteringsproject. Er zullen afspraken worden 

gemaakt met de gemeenten over het al dan niet meenemen van elkaars 

werkzaamheden. 

6.3 Interne koppelkansen 

Als interne koppelkansen vanuit andere projecten of programma’s zoals KRW of het 

boezemplan binnen het waterschap haalbaar en wenselijk zijn voor dit project, dan 

zullen beschikbaar gestelde budgetten van die projecten of programma’s ingezet 

worden voor het mogelijk maken van de koppelkansen. Wanneer er geen budget 

beschikbaar is, zal dit ter overweging en besluitvorming aan het bestuur worden 

voorgelegd.  
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Bijlage A: Opgave dijkverbetering scope voor 30 jaar 
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Bijlage B: Participatieplan 
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Bijlage C: Mogelijk te doorlopen procedures 

 


