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Begrippenlijst 

  
 
Figuur 1 De dijk Geuzensloot – Begrippen 

Begrippen Beschrijving 

Autonome bodemdaling 
Bodemdaling die nu nog gaande is als gevolg van 
natuurlijke processen en menselijke ingrepen (bv. in 
de waterhuishouding). 

Belasting 
Invloeden van buiten op waterkeringen, vaak in 
termen van waterstanden of golven. Door te grote 
belastingen faalt de waterkering. 

Faalmechanismen 
Dit zijn processen die tot bezwijken van de dijk 
leiden. 

Golfoverslag 
Golfoverslag is de hoeveelheid water die over een 
waterkering heen slaat als gevolg van golven. 

KRW 

Kaderrichtlijn Water: een Europese richtlijn die 
voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese 
wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet 
voldoen. 

Maatgevende hoogwater 
Hoogwaterstand die gemiddeld slechts één keer in 
een lange periode mag worden overschreden, 
bijvoorbeeld eens in de honderd jaar. 

Multicriteria analyse 
Het op grond van meerdere criteria onderbouwen 
van een afweging tussen verschillende varianten. 

Oeverland 
‘Buitendijks’ (in het boezemland gelegen) terrein 
tussen dijk en de watergang. 

Opwaaiing Opstuwing van het water door de wind. 

Overschrijdingskans 
De kans dat het maatgevende hoogwater wordt 
overschreden. 

Verhang 
De helling van een wateroppervlak over een 
bepaalde afstand.  

Verordening 
Door het bestuur van een provincie, gemeente, 
waterschap enz. uitgevaardigde bindende regeling, 
zoals de Keur. 

Zetting 
Verticale vervorming van grondlagen, hoofdzakelijk 
als gevolg van bovenbelasting, de eigen massa en/of 
het uittreden van water. 

Zienswijze 
Formele reactie van een belanghebbende op een 
ontwerp-dijkverbeteringsplan. 
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1 Inleiding dijkverbetering Geuzensloot 

1.1 Aanleiding dijkverbetering Geuzensloot 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is beheerder van de dijk Geuzensloot. Uit 

de toetsing van de dijk blijkt dat de dijk niet voldoet aan de veiligheidseisen. Het 

waterschap moet de dijk verbeteren om aan de eisen te voldoen. Waternet voert de 

maatregelen uit in opdracht van het waterschap. 

1.2 Projectgebied dijkverbetering Geuzensloot 

De dijk Geuzensloot (P033) ligt aan de noordoever en de zuidoever van de 

Geuzensloot. De dijk is gelegen ten zuidoosten van de Vinkeveense plassen, ten 

zuiden van de N201, ter hoogte van de aansluiting met de A2. Het totale dijktraject 

van de Geuzensloot heeft een lengte van 3456 meter en ligt in de gemeenten 

Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Zie figuur 2 voor de ligging van de Geuzensloot. 

 

 
Figuur 2 Ligging Geuzensloot 

1.3 Doel project 

Het doel van het project is de dijk weer aan de veiligheidseisen te laten voldoen.   

1.4 Doel Nota van Uitgangspunten 

Het doel van de Nota van Uitgangspunten is het in beeld brengen van de huidige 

situatie en de omgeving van de dijk, de (water)veiligheidsopgave en de belangen en 
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uitgangspunten. Hiermee vormt het de basis voor het kiezen van de 

dijkverbeteringsmaatregel, het ontwerp en het uiteindelijke dijkverbeteringsplan.  

De Nota van Uitgangspunten is tevens een informatiemiddel, waarin bewoners en 

andere belanghebbenden terug kunnen lezen welke uitgangspunten en ambities het 

waterschap heeft bij deze dijkverbetering. De Nota wordt gedeeld op de 

projectpagina www.agv.nl/geuzensloot.   

1.5 Leeswijzer  

In deze nota wordt in hoofdstuk 2 de veiligheidsopgave van de dijkverbetering 

beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het proces van de dijkverbetering en de 

planprocedure nader toegelicht. Hoofdstuk 4 gaat in op de visies van het waterschap 

over bv. duurzaamheid, biodiversiteit en andere raakvlakken in de omgeving. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de belanghebbenden, de omgeving en de huidige functies en 

waarden van de dijk. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de financiering van dit project. 

  

http://www.agv.nl/geuzensloot
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2 Waterveiligheid 

De dijk Geuzensloot is een regionale waterkering en beschermt het achterland van 

de polder Oukoop, de polder Baambrugge Westzijds en de polder Groot Wilnis-

Vinkenveen tegen hoogwater in de Geuzensloot. Voor meer informatie over 

watergang de Geuzensloot, zie paragraaf 5.6.  

Voor de regionale keringen zijn veiligheidseisen vastgesteld. De provincies stellen 

deze eisen vast en zien erop toe dat het waterschap eraan voldoet. Deze eisen zijn 

o.a. afhankelijk van het risico op economische schade na het bezwijken van de 

waterkering. Hoe groter de gevolgen van een dijkdoorbraak, hoe hoger de 

veiligheidsklasse van de kering.  

De Geuzensloot heeft veiligheidsklasse III (IPO-klasse) en de bijbehorende 

overschrijdingskans van 1/100 per jaar. Dit houdt in dat het maatgevend hoogwater 

dat tegen deze dijk aanstaat één keer in de 100 jaar overschreden mag worden. 

2.1 Toetsingsresultaten 

In 2012 heeft de eerste toetsing van de Geuzensloot plaatsgevonden. In 2019 heeft 

een nadere scopebepaling plaatsgevonden [Lit.1] en in 2020 is het 

dijkverbeteringsproject Geuzensloot opgestart. In 2021 is, op basis van extra 

grondonderzoek, de scope verder aangescherpt [Lit 2]. Daarnaast heeft een 

hoogteanalyse plaatsgevonden om de hoogte waarop de dijk aangelegd moet 

worden, te bepalen [Lit. 3]. 

Het dijktraject P033 is opgedeeld in verschillende dijkvakken. Deze indeling is 

gemaakt op basis van de dwarsprofielen, de ondergrond en de daaraan gekoppelde 

sterkte-eigenschappen. In figuur 3 en 4 is de dijkvakindeling weergegeven samen 

met de veiligheidsopgave per dijkvak. HT staat voor hoogte en STBI staat voor 

stabiliteit binnenwaarts, dit betreffen twee verschillende faalmechanismen. Dit wordt 

nader toegelicht in paragraaf 2.1.2. 

 

 
Figuur 3 Dijkvakindeling Geuzensloot oostelijk deel 
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Figuur 4 Dijkvakindeling Geuzensloot westelijk deel 

In tabel 1 staat de indeling in dijkvakken en de veiligheidsopgave per dijkvak 

nogmaals weergeven. In deze tabel is ook de lengte van de dijkvakken opgenomen. 

Het dijktraject is voor 3425 meter afgekeurd op hoogte en voor 616 meter afgekeurd 

op stabiliteit binnenwaarts. 

 
Tabel 1 Veiligheidsopgave per dijkvak 

Dijkvak Lengte dijkvak (in meters) Veiligheidsopgave 

1a 45 Hoogte 

1b 205 Hoogte 

2 183 Hoogte 

3 151 Hoogte 

4 177 Hoogte en stabiliteit binnenwaarts 

5 306 Hoogte 

6 92 Hoogte 

7 730 Hoogte 

8 77 Hoogte 

9 31 Geen opgave 

10 729 Hoogte 

11 85 Hoogte en stabiliteit binnenwaarts 

12 139 Hoogte 

13 354 Hoogte en stabiliteit binnenwaarts 

14 83 Hoogte 

15 69 Hoogte 

Totale dijktraject 3456  

Afgekeurd traject  3425 m op hoogte en 616 m op stabiliteit 

2.2 Veiligheidseisen 

In de volgende twee paragrafen wordt ingegaan op de veiligheidsopgaven die van 

toepassing zijn bij dijkverbetering Geuzensloot, namelijk de hoogteopgave en de 

stabiliteitsopgave.  

2.2.1 Hoogteopgave 

Het ophogen van de dijk is afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren 

worden hieronder benoemd en is te zien in figuur 5 
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• De afkeurhoogte van de dijk. Deze bestaat uit het Maatgevend Hoogwater 

(MHW) + waakhoogte. 

o Maatgevend hoogwater (MHW) voor de Geuzensloot is NAP 0,00 m. 

o Waakhoogte = een marge van 10 centimeter die wordt aangehouden in 

verband met opwaaiing en golfoverslag. 

o De afkeurhoogte van de Geuzensloot is NAP +0,10m 

o Op dit moment ligt de dijk grotendeels onder deze afkeurhoogte. 

• De bodemdaling in dit gebied is = 0,016 meter per jaar (1,6 cm/jaar). 

• De ontwerphoogte wordt dan afkeurhoogte van de dijk plus bodemdaling voor 

het aantal jaar dat de dijk wordt opgehoogd. 

• De hoogte waarop de dijk uiteindelijk aangelegd wordt zal nog iets hoger zijn 

dan de ontwerphoogte. Dit vanwege extra hoogte, de overhoogte, die nodig is 

om zetting ten gevolge van de ophoging zelf te compenseren. 

 

 
Figuur 5 De aanleghoogte van de dijk 

Het waterschap hanteert meestal als uitgangspunt dat bij het ophogen van de dijk, 

deze voor de komende 30 jaar opgehoogd moet worden. Om de uiteindelijk hoogte te 

bepalen wordt zoals hierboven benoemd rekening gehouden met bodemdaling die in 

dit gebied voorkomt. In dit gebied is vanwege de ondergrond van veen de 

bodemdaling erg hoog, namelijk 1,6 cm per jaar. Om de dijk voor 30 jaar weer op 

hoogte te brengen zal een zwaar ontwerp nodig zijn, dan moet de dijk minstens tot 

NAP+1,15 m opgehoogd worden. Verwacht wordt dat de zettingen van de nieuwe 

dijk erg hoog zullen zijn.  

 

Als uitgangspunt voor de dijkverbetering bij de Geuzensloot wordt daarom nu 

aangehouden om de dijken langs de Geuzensloot voor de komende 15 jaar weer op 

hoogte te brengen.  

Hoeveel de dijk precies omhoog moet, verschilt per locatie op de dijk en zal afhangen 

van de huidige hoogte van de dijk op die locatie en de overhoogte die op die locatie 

nodig is. 

2.2.2 Stabiliteit binnenwaarts 

Als een dijk wordt afgekeurd op stabiliteit binnenwaarts is het evenwicht van het 

grondlichaam van de dijk afgenomen. De sterkte van de grond kan afnemen door 

hogere waterspanningen in de ondergrond en het dijklichaam. De stabiliteit kan ook 

afnemen als gevolg van hoge waterstanden, in combinatie met andere belastingen 

op de kruin van de dijk (zoals bv. verkeersbelasting). Als de stabiliteit, ofwel de 

schuifweerstand van de grond, onvoldoende is, kunnen delen van het grondlichaam 

afschuiven (zie Figuur 6). De dijk kan in dat geval zijn waterkerende functie verliezen. 

Om de dijk weer te laten voldoen aan de stabiliteit moeten maatregelen genomen 

worden. In de volgende fase van het project zal voor de dijkvakken die afgekeurd zijn 

op stabiliteit een nadere beschouwing plaatsvinden van de maatregelen die de dijk 

weer aan stabiliteit laten voldoen. 
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Figuur 6 Afschuiven van de dijk door stabiliteitsverlies 

.  



  

 

  
 

 

 
19 augustus 2021 - Nota van Uitgangspunten dijkverbetering Geuzensloot P033 14/31  

 

  
 

Classificatie: Openbaar 

3 Proces van de dijkverbetering 

3.1 Nota van Uitgangspunten 

Met de Nota van Uitgangspunten wordt onder meer inzicht gegeven in de noodzaak 

van de dijkverbetering, de betrokken belangen, de omgeving van de dijk en 

Uitgangspunten voor de verdere voorbereiding van het project. De Nota van 

Uitgangspunten wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. 

3.2 Variantennota 

Binnen de kaders van de Nota van Uitgangspunten worden de bouwstenen en 

vervolgens varianten van dijkverbeteringsmaatregelen uitgewerkt. De effecten van de 

varianten worden beschreven en beoordeeld en er wordt een voorkeursalternatief 

aangegeven. Dit wordt vastgelegd in de variantennota. De variantennota wordt 

vastgesteld door het dagelijks bestuur. 

Het voorkeursalternatief wordt vervolgens uitgewerkt in het ontwerp- 

dijkverbeteringsplan en in het technisch ontwerp.  

3.2.1 Variantenafwegingsproces: komen tot een voorkeursalternatief 

De dijk Geuzensloot is opgedeeld in verschillende dijkvakken. De dijkvakken zijn 

bepaald op basis van de bodemopbouw en afmetingen van de dijk.  

De variantenafweging begint bij het in kaart brengen van de bouwstenen per dijkvak 

en per veiligheidsopgave. Daarna wordt het eerste toetsingskader/ afweegkader: 

zeef 1 bepaald. Met zeef 1 wordt bepaald welke bouwstenen meegenomen worden 

naar de volgende ronde.  

Hierna worden de kansrijke bouwstenen samengevoegd tot kansrijke oplossingen om 

het dijkvak te beschermen tegen elk faalmechanisme. De kansrijke oplossingen 

worden uitgewerkt in een schetsontwerp en worden hierdoor kansrijke varianten. 

Deze kansrijke varianten worden vervolgens beoordeeld en afgewogen via een 

multicriteria analyse: zeef 2. Er worden beoordelingscriteria bepaald op basis van de 

omgevingsaspecten die belangrijk zijn voor dit specifieke dijktraject. De beoordeling 

van de verschillende criteria vindt plaats door experts met inhoudelijke kennis van de 

criteria. Op basis van de beoordelingscriteria wordt vervolgens per dijkvak 

afgewogen welke de beste variant per dijkvak is, oftewel het voorkeursalternatief 

(VKA) (zie figuur 7). 
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Figuur 7 Variantenafwegingsproces 

3.3 Dijkverbeteringsplan 

Als een waterstaatswerk (zoals een dijk) wordt gewijzigd, moet een projectplan 

worden opgesteld zoals staat in artikel 5.4 Waterwet. Het gaat dan om wijziging van 

de normatieve toestand van dijk (richting, vorm, afmeting of constructie), zoals die 

bijvoorbeeld is vastgesteld in een legger.  

 

In het projectplan, in dit geval het ‘dijkverbeteringsplan’, wordt kort gezegd 

omschreven (1) welke verbeteringsmaatregelen zullen worden getroffen, (2) welke 

belangen bij de dijkverbetering zijn betrokken en hoe die zijn afgewogen en (3) op 

welke wijze wordt omgegaan met de nadelige gevolgen van de dijkverbetering. 

Aan het definitief dijkverbeteringsplan gaan binnen het waterschap een Nota van 

Uitgangspunten, een variantennota en een ontwerp-dijkverbeteringsplan vooraf. 

 

Bovenstaande producten en procedures beschrijven op hoofdlijnen het proces en 

besluitvorming volgens de huidige wetgeving die van toepassing is op dit project.  

Verwacht wordt dat in het kader van de aangenomen maar nog niet ingegane 

Omgevingswet de processen nagenoeg gelijk zullen zijn, maar dat de naamgeving 

van producten mogelijk veranderen. Zie ook paragraaf 3.7 voor de Omgevingswet. 

3.3.1 Inspraak en beroep 

Op de voorbereiding van een projectplan regionale waterkeringen, is afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit houdt in dat het ‘ontwerp-

dijkverbeteringsplan’ na vaststelling door het bestuur gedurende zes weken ter 

inzage ligt. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze op het 

plan kenbaar maken.  

Vervolgens wordt het definitieve dijkverbeteringsplan vastgesteld door het bestuur. 

Hierna staat beroep (bij de rechtbank) open en vervolgens hoger beroep bij de Raad 

van State.  

3.4 De Keur en de legger 

3.4.1 Keur  

De 'Keur' is de traditionele naam die waterschappen geven aan een verordening met 

betrekking tot hun waterstaat- en waterhuishoudkundige taken. De Waterschapswet 
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bepaalt in artikel 78 dat het waterschap verordeningen mag opstellen voor de 

behartiging van aan het waterschap opgedragen taken. De Keur AGV 2019 is vooral 

gericht op het veiligstellen van de water aan- en afvoer en de bescherming tegen 

wateroverlast en overstromingen. De Keur stelt eisen aan de wijze van inrichting, 

gebruik en onderhoud van waterkeringen, oevers en wateren. 

3.4.2 Legger 

De legger is een register waarin wordt vastgelegd hoe de vorm, afmeting en 

constructie van de dijk eruitziet en waar de dijk precies ligt. Het is een officieel 

document dat door het bestuur van het waterschap wordt vastgesteld. Ook worden 

de kern- en beschermingszones van de waterkering aangegeven in de legger, en wie 

onderhoudsplichtig is. Voor de zones gelden bepaalde regels die zijn beschreven in 

de Keur AGV 2019. 

Leggerwijziging 

Uit het projectplan kan volgen dat voor het aanpassen van de secundaire kering een 

leggerwijziging vereist is. Deze wijziging volgt uit de voorkeursvariant in het 

dijkverbeteringsplan. Daarom loopt de procedure voor de vaststelling van de 

leggerwijziging gelijk met de procedure voor de vaststelling van het 

dijkverbeteringsplan. 

3.5 Milieueffectbeoordeling 

Volgens de Wet milieubeheer dient het bevoegd gezag (in dit geval het waterschap) 

na te gaan of een activiteit zoals een dijkverbetering belangrijke nadelige 

milieugevolgen kan hebben. Dit wordt in de nog op te stellen aanmeldnotitie m.e.r.-

beoordeling onderzocht. In de notitie worden de milieueffecten als gevolg van de 

dijkverbetering beschreven. De notitie wordt samen met het ontwerp-

dijkverbeteringsplan door het bestuur vastgesteld en ter inzage gelegd. 

3.6 Vergunningen  

Er is een eerste vergunningenscan voor dit dijkverbeteringsproject gedaan om in 

beeld te brengen welke vergunningen mogelijk nodig zijn om in een later stadium de 

werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Na afrondingen van het ontwerp zal deze 

vergunningenscan geüpdatet worden en zal in beeld gebracht worden welke 

vergunningen er definitief nodig zijn.  

 

Onder de verwachte vergunningen zitten o.a. de volgende vergunningen: 

• Omgevingsvergunning werk werkzaamheden (WABO) bij de gemeenten Stichtse 

Vecht en De Ronde Venen voor grondbewerkingen zoals afgraven en ophogen 

• Wbr-vergunning (Wet beheer rijkswaterstaatswerken) bij Rijkswaterstaat voor 

Werken onder brug/viaduct A2 

3.7 De Omgevingswet 

Het kabinet is voornemens de Omgevingswet in te voeren, het is waarschijnlijk dat 

deze nieuwe wet ook zal gelden voor het dijkverbeteringsproject Geuzensloot. De 

nieuwe wet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het 

onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening 

en natuur. De Waterwet is 1 van de 26 wetten die zal opgaan in de Omgevingswet. 

De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en 
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beschermen van de leefomgeving. Het zorgt voor een samenhangende aanpak van 

de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. 

Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers 

zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. 

3.8 Vervolgstappen dijkverbetering Geuzensloot 

Na de vaststelling van deze Nota van Uitgangspunten door het bestuur zullen globaal 

de volgende stappen genomen gaan worden: 

 

 
Figuur 8 Stappen binnen het dijkverbeteringsproject 

  

Uitvoering

Voorbereiding

Beroepsperiode

Definitief dijkverbeteringsplan
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Ontwerp-dijkverbeteringsplan

Variantennota

Nota van Uitgangspunten
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4 Visie dijkverbeteringsproject Geuzensloot 

4.1 Ambities bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

In het bestuursakkoord Waterbetrokken 2019-2023 heeft het bestuur ambities en 

doelen voor het waterschap opgenomen. Naast de technische oplossingen voor 

waterveiligheid moet er ook een invulling gegeven worden aan andere 

maatschappelijke thema’s zoals biodiversiteit, circulariteit en samenwerken met de 

omgeving. De volgende maatschappelijke thema zijn van toepassing op de 

dijkverbeteringen: 

• Samenwerken met de omgeving 

Het waterschap gaat als verbindende overheid actief op zoek naar koppelkansen 

om verschillende maatschappelijke vraagstukken integraal aan te pakken, gaat 

brede samenwerkingen aan en levert gebiedsgericht maatwerk. In die 

samenwerkingen houdt iedere deelnemende organisatie een eigen rol en 

(financiële) verantwoordelijkheid. 

• Naar een klimaatbestendig watersysteem: Waterveiligheid 

We zorgen ervoor dat we veilig en met droge voeten kunnen wonen, werken en 

recreëren in ons beheersgebied, tegen zo laag mogelijke kosten. We stellen 

hoge eisen aan de veiligheid van dijken. Alleen zo blijft ons werkgebied droog en 

veilig. Waar nodig zullen we dijken versterken.  

• Schoon water voor mens, dier en natuur: Biodiversiteit 

Ons waterbeheer is gericht op versterking van de biodiversiteit. Met ons 

biodiversiteitsbeleid willen we natuur en economische ontwikkeling met elkaar 

verbinden. Zo ontstaan veerkrachtige natuur- en landbouwgebieden die elkaar 

versterken. Zie ook paragraaf 4.3.2. 

• Samenwerken aan energietransitie en de kringloopeconomie 

Op het gebied van duurzaamheid geven wij het goede voorbeeld met onze eigen 

bedrijfsmatige processen en in de regionale samenwerking. Zie ook paragraaf 

4.2 over Duurzaam GWW. 

• Financiën: ambitieus, realistisch en betaalbaar 

Onze noodzakelijke ambities en de betaalbaarheid daarvan zijn op korte en op 

lange termijn met elkaar in balans. 

4.2 Ambities duurzaam GWW 

Waterschap Amstel, Gooi & Vecht heeft via de Unie van Waterschappen (UvW) de 

Green Deal Duurzaam GWW en het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

ondertekend. Het waterschap wil via de Aanpak Duurzaam GWW 

duurzaamheidsambities van de organisatie vertalen naar projecten en programma’s, 

zodat deze al vroeg in de plan- en/of beleidsvorming kunnen worden meegenomen. 

Binnen Waternet is afgelopen jaar een start gemaakt met het implementeren van de 

Aanpak Duurzaam GWW op projectniveau. 

4.2.1 Ambitieweb dijkverbeteringsprogramma 

Voor het in kaart brengen van ambities voor het dijkverbeteringsprogramma is 

gebruik gemaakt van een praktisch hulpmiddel: het ambitieweb. In het ambitieweb 

zijn twaalf thema’s opgenomen met betrekking tot duurzaamheid. De thema’s waar 

kansen voor verbetering in beeld zijn binnen dit dijkversterkingsproject worden 

hieronder verder toegelicht.  

In de variantenafweging en het technisch ontwerp worden de mogelijkheid om 

maatregelen met betrekking tot duurzaamheid mee te nemen verder onderzocht. 
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• Ruimtegebruik 

Het thema ruimtegebruik heeft betrekking op de beslaglegging op onbebouwde 

ruimte vanuit een project. Omdat ruimte schaars is in Nederland, is het belangrijk dat 

we beschikbare ruimte zo efficiënt en multifunctioneel mogelijk inrichten.  

Voorbeelden van maatregelen die van toepassing kunnen zijn binnen dit project: 

- Er wordt gekeken naar een optimale hoogteoplossing door heroverweging van 

het uitgangspunt voor ophoging: van 30 jaar naar 15 jaar. Bij het aanbrengen van 

de doorsnede van de dijk wordt ook gekeken naar mogelijk maatwerk i.p.v. 

standaard doorsnede aanbrengen. 

- Zoveel mogelijk multifunctioneel ruimtegebruik is een ambitie. Hiervoor worden 

wensen en/of meekoppelkansen opgehaald bij gemeente en provincie. Ook wordt 

gekeken naar interne meekoppelkansen zoals het oplossen van 

boezemknelpunten, natuurvriendelijke oevers en bij het raken van Natuurnetwerk 

Nederland-gebied (NNN) naar de mogelijkheid om een ander soort 

natuurvriendelijk gebied creëren. 

 

• Materialen 

Het thema materialen gaat over het minimaliseren van materiaalgebruik en negatieve 

milieueffecten voortvloeiend uit het materiaalgebruik.  

Voorbeelden van maatregelen die van toepassing kunnen zijn binnen dit project: 

- Duurzaam hergebruik van materiaal: er wordt gekeken naar de mogelijkheid van 

hergebruik van bv. oude beschoeiingen, mits deze kwalitatief nog goed genoeg 

zijn. Ook wordt nagegaan of vrijgekomen grond hergebruikt kan worden.  

- Tijdens de variantenafweging kan bij de vergelijking van varianten en of 

materialen gebruik gemaakt worden van: 

o DuboCalc berekeningen (softwaretool om snel en eenvoudig de 

milieukosten van varianten te berekenen) 

o Life Cycle Analysis (in kaart brengen van de brede milieu impact)  

- Er kan nader uitgezocht worden of grondstoffen uitgewisseld kunnen worden 

zoals de grond uit de steunberm hergebruiken of bij afwerking i.v.m. inzaaien. 

- Materialenpaspoort opstellen i.v.m. bekendheid bij einde levensduur. Dit zou evt. 

uitgezet kunnen worden bij de aannemer.  

- Bijvoorbeeld een verantwoorde manier van omgaan met afval tijdens de 

uitvoering opnemen in bestek. Dit zou bv. door middel van EMVI-criteria 

(gunningscriteria tijdens de aanbesteding) kunnen. 

 

• Water en klimaatadaptatie 

Het thema water gaat over het borgen van de waterkwaliteit en de waterkwantiteit 

(m.a.w. duurzaam waterbeheer). De verandering van het klimaat zal zorgen voor 

meer extremen in neerslag en droogte. Bij waterkwaliteit is te denken aan schoon 

water schoonhouden, scheiden van vuil en schoon water en schoonmaken wat 

verontreinigd is. Waterkwantiteit heeft betrekking op de waterveiligheid van 

overstroombare gebieden en het voorkomen van zoetwatertekort en uitdroging 

Voorbeelden die van toepassing kunnen zijn binnen dit project: 

- Meer water maken kan mogelijk door bv. de boezemknelpunten op te lossen. 

- Bij natuurvriendelijke oevers beschouwen of bv. helofytenfilters in teensloten 

kunnen bijdragen aan betere waterkwaliteit. 

 

• Ecologie: 

Ecologie en biodiversiteit hebben betrekking op de samenhang in de leefruimte van 

de aanwezige verschillende soorten planten en dieren. 
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Voorbeelden die van toepassing kunnen zijn binnen dit project: 

- De mogelijkheid tot het creëren van natuurvriendelijke oevers wordt nader 

onderzocht. 

- Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de aanwezige groene dijk in te zaaien 

als een bloemrijke dijk. 

- Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om asfalt te vervangen door 

grasbetontegels.  

- Bij het creëren van natuurlijkvriendelijke oevers wordt ook gekeken naar de 

meekoppelkans van paaivriendelijke oeverconstructies.  

- De mogelijkheid om bomen aan te planten in het projectgebied wordt nader 

beschouwd. 

 

• Sociale Relevantie 

Sociale relevantie heeft betrekking op het sociaal welzijn van gebruikers en 

omwonenden van een project. Sociaal welzijn kan hierbij breed worden opgevat.  

Voorbeelden: 

- Bewoners betrekken bij ideeën over duurzaamheid. Hierbij moet het wel duidelijk 

zijn hoe deze input verder verwerkt wordt. 

- Kennisuitwisseling met andere dijkversterkingsprojecten. 

- Andere stakeholders zoals gemeente of provincie betrekken bij de 

duurzaamheidsthema’s. 

 

• Energie: 

Het thema energie heeft betrekking op het energiegebruik in de verschillende 

levensfasen van een object of systeem, van aanleg tot en met sloop en op de CO2-

emissie die daarmee gepaard gaat.  

Voorbeelden die van toepassing kunnen zijn binnen dit project: 

- Bij de aanbesteding van het werk kunnen eisen worden gesteld ten aanzien van 

het energieverbruik bij de productie van materialen en van materieel tijdens de 

uitvoering. Dit zou bv. Door middel van EMVI-criteria (gunningscriteria tijdens de 

aanbesteding) kunnen. 

- Bij de aanbesteding van het werk zou een bepaald niveau op de CO2 

prestatieladder geëist kunnen worden. Wel moet gekeken wordt dat lokale 

aannemers dan niet uitgesloten worden.  

4.3 Koppelkansen intern en andere programma’s 

4.3.1 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verplicht om ecologische doelen uit de KRW te 

halen. In beginsel moet verslechtering voorkomen worden. Daarnaast is het 

doelbereik om alle wateren in 2027 in een goede ecologische toestand te laten 

verkeren. Het KRW-principe voor verbeteringskansen betreft ‘ja, tenzij’. Er geldt een 

verplichting om maatregelen ten aanzien van KRW uit te voeren, tenzij dit niet 

mogelijk is. 

 

Hoe het waterschap de doelen gaat bereiken en zijn taken wilt uitvoeren is 

opgenomen in het waterbeheerplan (2016-2021; Waterbewust en waterrobuust). 

Hierin is onder andere voor waterkwaliteit het volgende opgenomen: 

• Het waterschap zorgt voor de instandhouding van de bestaande kwaliteit van het 

oppervlaktewater en realiseert waar dat mogelijk een verbetering is.  
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• Voor alle wateren (zowel waterlichamen die onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) 

vallen als het overig water) is de meest actuele toestand in beeld en zijn de 

ecologische doelen gespecificeerd.  

• Het waterschap zet in op een betere samenwerking met de omgeving en maakt 

afspraken met betrokkenen en verantwoordelijke partijen over de uitvoering van 

maatregelen. 

 

Het projectgebied ligt langs aangewezen KRW-waterlichamen (zie figuur 9). 

• Amstellandboezem: Geuzensloot en Angstel 

• Vinkeveense Plassen: teensloot/greppel tussen N201 en kering (westzijde). 

 

 
Figuur 9 Ligging KRW-waterlichamen. Bron: GeoWeb, laag Waterbeheerplan 2016-
2021 

Op basis van de QuickScan Soorten [Lit. 4] en veldbezoeken is geconcludeerd dat 

de buitendijkse oever langs de Geuzensloot over grote delen van ecologische 

waarde is. Werkzaamheden in de ecologisch waardevolle oevers kunnen leiden tot 

verslechtering en op voorhand bieden alle werkzaamheden kansen voor verbetering 

van de ecologie (zie ook figuur 10). 

 

 
Figuur 10 Dijkgedeelten met kans op verslechtering en verbetering KRW-doelen 
(oranje: hier zijn begroeide oevers aanwezig) en met uitsluitend kans op verbetering 
(groen; hier zijn geen begroeide oevers aanwezig). Bron: satellietbeelden, QuickScan 
en veldbezoeken. 
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Op basis van de dijkverbeteringsmaatregelen worden de effecten en kansen nader 

beschouwd tijdens de variantenafweging en ontwerpfase. 

4.3.2 Biodiversiteit 

Het bestuur van het waterschap wil biodiversiteitsherstel bevorderen. In het 

bestuursakkoord 2019-2023 van het waterschap is de volgende ambitie 

geformuleerd: 

“We streven zoveel mogelijk naar bloemrijke, sterke dijken. We versterken de 

biodiversiteit op onze dijken, zodat ze ons landschap aantrekkelijker maken en vooral 

ook een geschikter leefgebied worden voor insecten, vlinders en andere diersoorten. 

We kijken samen met betrokkenen per locatie wat de beste aanpak is, waarbij we 

onder andere kijken naar mogelijkheden voor inzaaien, inrichting, hooibeheer en 

weidebeheer, maar ook naar aspecten als stabiliteit en zorgplicht” 

In de positionpaper Biodiversiteit van de UvW is met betrekking tot bloemrijke dijken 

het ‘ja, tenzij’-principe opgenomen. Dijken worden bloemrijk, tenzij dat niet kan. De 

positionpaper is op 9 oktober 2020 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering 

van de UvW, waar Waterschap Amstel, Gooi & Vecht deel van uitmaakt. Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht heeft een biodiversiteitsherstelplan opgesteld dat in juli 2021 

door het algemeen bestuur is vastgesteld. Middels dit plan wordt er schade aan 

biodiversiteit voorkomen en bijgedragen aan het herstel. 

 

Op basis van de QuickScan en veldbezoeken is geconcludeerd dat in het plangebied 

mogelijkheden zijn om vegetaties van lage ecologische waarde te vervangen door 

vegetaties met een hogere waarde. Het betreft ruigtes, weilanden en wegbermen.  

 

 
Figuur 11 Dijkgedeelten met kansen voor bloemrijke dijken (groen; hier zijn 
onverharde gronden op de kruin en/of binnentalud aanwezig en ontbreken bloemrijke 
vegetaties). Bron: satellietbeelden, QuickScan en veldbezoeken. 

In de variantenafweging en de ontwerpfase worden de mogelijkheden op basis van 

de dijkverbeteringsmaatregelen nader onderzocht. 

4.3.3 Boezemknelpunten 

De Geuzensloot is onderdeel van de Amstelland boezem (zie paragraaf 5.6 

Watersysteem). Vanuit boezembeheer mag er geen verslechtering van de 

waterafvoer plaatsvinden bij het uitvoeren van het dijkverbeteringsproject. Bij de Keur 

van het waterschap van 2019 zijn twee kaarten als bijlagen opgenomen. Voor de 
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gebieden die in de knelpuntenkaart boezemsysteem als knelpunten zijn opgenomen, 

gelden beperkingen vanuit de Keur. In het projectgebied zijn een tweetal knelpunten 

(zie figuur 12).  

De ene wordt veroorzaakt door versmalling in de Geuzensloot door de pijlers van het 

viaduct van de A2. Dit knelpunt is niet binnen het project op te lossen. Voor het 

andere knelpunt in de bocht waar de Geuzensloot aansluit op de Angstel, wordt in de 

variantafweging nader onderzocht of het mogelijk is bij de dijkverbeteringsmaatrelen 

ook het knelpunt in de boezem op te lossen. 

 

 
Figuur 12 Knelpuntenkaart Boezemsysteem bij de Geuzensloot 

Daarnaast is er de verhangkaart boezemsysteem. Daarin is het verhang van de 

boezem opgedeeld in drie categorieën: Groen geeft een verhang aan kleiner dan 1 

cm/km, dit is een acceptabel verhang. Oranje is 1-2 cm/km en rood >2 cm/km. Beide 

zijn verhoogd.  Een verhoogd verhang is het gevolg van een vernauwing/ verkleining 

van het doorstroomprofiel van de boezem. Dit kan komen door een versmalling in de 

boezem of door obstakels (boten, afmeerpalen, brugpijlers, etc.). Doordat het profiel 

kleiner wordt stuwt het water op en neemt het verhang toe (= een verhoogd 

verhang). Voor het projectgebied van de Geuzensloot kleuren enkele gedeelten van 

de boezem rood en oranje (zie figuur 13). Waar de verhangkaart oranje/rood kleurt is 

de wens om, als dit mogelijk is, meer ruimte te geven aan het water. Dit wordt ook 

nader beschouwd in de variantenafweging en ontwerpfase. 

 

 
Figuur 13 Verhangkaart Boezemsysteem bij de Geuzensloot 

4.3.4 Particuliere inlaten 

In het kader van het behalen van de KRW-doelen inventariseert het waterschap 

welke ‘lekke polders’ aangepakt moeten worden. Dat zijn polders waar onbedoeld 

meer water in komt dan nodig is.  

Inlaten in de polders rondom de Geuzensloot worden geïnventariseerd. Er wordt in 

beeld gebracht of de inlaten nodig zijn voor het waterbeheer en zo niet, of de inlaten 
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behouden kunnen blijven of aangepast moeten worden met de 

dijkverbeteringsmaatregelen.  

4.4 Andere projecten van het waterschap 

4.4.1 Gemaal De Ruiter 

In het westen van het projectgebied staat het rijksmonument gemaal De Ruiter. Het 

gemaal is gebouwd in 1923 en bemaalt het gebied van het vroegere waterschap 

Polder Groot Wilnis-Vinkeveen en sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw ook dat van 

de Polder Groot en Klein Oud-Aa. Het gemaal loost op de Geuzensloot, die via de 

Angstel en de Nieuwe Wetering in verbinding staat met het Amsterdam-Rijnkanaal. 

De naast het gemaal gelegen Demmerikse Sluis is in de jaren tachtig vernieuwd. 

Het gemaal is verouderd en voldoet niet meer aan de laatste eisen, daarom zijn er 

binnenkort maatregelen nodig. Op dit moment wordt onderzocht of het huidige 

gemaal gerenoveerd kan worden of dat nieuwbouw nodig is. Een combinatie van 

renovatie en nieuwbouw behoort ook tot de mogelijkheden. Ook wordt onderzocht of 

de onderhoudswerkzaamheden aan de Demmerikse Sluis en gemaal Demmerik 

vervroegd uitgevoerd kunnen worden, zodat deze werkzaamheden gecombineerd 

kunnen worden met de werkzaamheden aan gemaal De Ruiter. Het werk wordt 

afgestemd met de werkzaamheden van de dijkverbetering Geuzensloot.  
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5 De dijk en de omgeving 

5.1 Belanghebbenden in de omgeving. 

In het projectgebied van dijkverbetering de Geuzensloot zijn verschillende 

belanghebbenden. 

1. Bewoners & perceeleigenaren: In het projectgebied staan enkele woningen in 

het westen ter hoogte van gemaal De Ruiter. Ter hoogte van het viaduct van de 

A2 staat een woning en liggen twee woonboten. Op de zuidoostelijke oever 

staan ook twee woningen. Daarnaast zijn er meerdere percelen in het 

projectgebied die voor landbouwdoeleinden gebruikt worden. 

2. Gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen 

3. Provincie Utrecht 

4. Rijkswaterstaat 

5. Nutsbedrijven met kabels en leidingen in het projectgebied 

6. Recreatieve watergebruikers: De Geuzensloot is een belangrijke vaarroute voor 

recreatievaart van de Vinkeveense plassen naar de Angstel, Nieuwe Wetering 

en Amsterdam-Rijnkanaal. 

7. Andere belangenverenigingen zoals Recreatie Midden Nederland, lokale 

cultuurhistorische kringen en flora- en fauna belangenverenigingen.  

8. Lokale ondernemers (zitten grotendeels bij de Vinkeveense Plassen). 

5.1.1 Communicatie met de omgeving 

 

De omgeving wordt in een vroeg stadium betrokken bij de dijkverbetering. Er worden 

diverse gesprekken gevoerd met de gemeenten en de nutsbedrijven, bewoners en 

andere belanghebbenden langs de dijk om het belang in beeld te brengen. 

Belanghebbenden uit de omgeving worden geïnformeerd via brieven, (keukentafel- 

en/of tuin) gesprekken en de website www.agv.nl/geuzensloot. Wensen en 

aandachtspunten uit de omgeving worden opgehaald en indien mogelijk 

meegenomen in het ontwerp. 

 

De invoering van de Omgevingswet (per 1 juli 2022) verplicht de waterschappen een 

participatieplan op te stellen waarin deelname van de belanghebbenden wordt 

beschreven en dat inzage geeft in het besluitvormingsproces. Waternet hecht veel 

waarde aan de afstemming met alle belanghebbenden waarmee het te maken krijgt 

in zijn gebied. Naast de wettelijke verplichting biedt het opstellen van het 

participatieplan ook de mogelijkheid om de juiste afstemming te vinden met de 

omgeving en alle direct en indirect belanghebbenden. Voor het participatieplan voor 

dijkverbetering Geuzensloot zie bijlage 1. 

5.2 Verkeer op de dijk  

De hele noordelijke oever van de Geuzensloot is een groene dijk. Hier loopt geen 

weg op de dijk. Op de zuidelijke oever loopt alleen een ontsluitingsweg op het 

gedeelte ten oosten van de viaduct van de A2 naar de woningen toe. 

5.3 Natuur 

Soorten 

Er wordt ecologisch onderzoek in het projectgebied uitgevoerd. Dit onderzoek moet 

inzichtelijk maken of er beschermde planten en dieren in het gebied aanwezig zijn en 

http://www.agv.nl/geuzensloot
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of die mogelijk negatieve effecten ondervinden van de 

dijkverbeteringswerkzaamheden. In de beginfase van het project is een QuickScan 

soorten uitgevoerd. Uit de QuickScan [Lit. 4] is naar voren gekomen dat er nader 

onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen, 

de ringslang en de kwabaal. In de komende periode wordt dit verder onderzocht.  

Daarnaast is onderzocht of in de oeverranden van de Geuzensloot en de waterplas 

ten zuidoosten de waterspitsmuis in dit gebied aanwezig is. Het onderzoek heeft 

aangetoond dat de aanwezigheid van de waterspitsmuis is uitgesloten [Lit. 5]. 

 

Natura 2000  

Het projectgebied ligt op minimaal 2.700 meter van een Natura 2000-gebied. Het 

betreft Natura 2000-gebied “Botshol”. Door de ruime afstand zijn op voorhand enkel 

effecten als gevolg van stikstofdepositie te verwachten. Stikstofdepositie is het 

neerslaan van de hoeveelheid stikstofhoudende verbindingen vanuit de atmosfeer 

naar de bodem via droge neerslag (stof) of natte neerslag (regen). Betreding en 

verstoring zijn door de ruime afstand niet aan de orde.  

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het projectgebied valt grotendeels binnen het Natuurnetwerk Nederland. 

Werkzaamheden in de oeverzones van de Geuzensloot, op het binnentalud aan de 

zuidzijde van de Geuzensloot en in watercompensatieplas kunnen effect hebben op 

het NNN-gebied. Aantasting van de belangrijke kenmerken en waarden van het 

NNN-gebied wordt in beeld gebracht tijdens de variantenafweging van de 

dijkverbeteringsvarianten. Na uitwerking van het technische ontwerp vindt er een 

toetsing aan het bestemmingplan plaats en worden de effecten in beeld gebracht. Dit 

wordt verder afgestemd met de provincie.  

5.4 Bomen 

Langs de dijk staan enkele bomen, voornamelijk in de buurt of op de woonerven en 

in tuinen van de woningen. Deze bomen worden geïnventariseerd tijdens het project. 

Hierbij wordt in de kaart gebracht tot welke soort de boom behoort, wat de 

levensduur van de boom is en de eventuele waarde van de boom (cultuurhistorisch, 

landschappelijk, ecologisch of anderzijds). In een later stadium van het project wordt 

deze informatie ook gebruikt om inzichtelijk te maken of de werkzaamheden de 

bomen gaan raken.  

5.5 Duizendknoop 

In het projectgebied is duizendknoop (Fallopia spec.) aangetroffen. Dit is een moeilijk 

te verwijderen invasieve, exotische plant. Tijdens het ecologisch onderzoek is in 

beeld gebracht waar deze plant zicht bevindt binnen het projectgebied. Zodra de 

dijkverbeteringsmaatregelen in beeld zijn, worden mogelijke bestrijdings- of 

beheersingsmethodes in kaart gebracht. Uiteindelijk zal bepaald worden of deze 

methodes toegepast kunnen worden op dit dijktraject. 

5.6 Watersysteem 

De Geuzensloot is onderdeel van de Amstelland boezem. De boezem is het 

oppervlaktewater waarin het polderwater of andere lagergelegen wateren wordt 

opgevangen en afgevoerd. Het water wordt vanuit de polders via gemalen op de 

boezem gepompt. Het gemaal De Ruiter is zo’n gemaal. Het water van Geuzensloot 
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komt uiteindelijk via het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal in zee terecht. Bij 

watertekort kan het waterschap water uit de boezem inlaten in de polders. Het 

streefpeil van de boezem is NAP -0,40m.   

5.7 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Er is een bureaustudie uitgevoerd waarbij in kaart is gebracht wat de 

landschappelijke, cultuurhistorische en archeologisch waarden van het projectgebied 

zijn [Lit. 6]. In de volgende paragrafen staat een samenvatting van de bevindingen en 

het advies vanuit deze disciplines voor de verdere dijkverbetering. 

5.7.1 Landschap 

 

Het project ligt binnen het Utrechtse-Hollandse veengebied. Dit gebied is tijdens de 

Grote Ontginning omstreeks de 11e eeuw ontgonnen. Voor de ontginning en 

afwatering werd gebruik gemaakt van bestaande riviertjes. De sporen van de 

‘copeontginning’ kenmerken nog steeds het landschap; loodrecht op de riviertjes 

werden op vaste afstanden sloten gegraven om het gebied te ontwateren. Hierdoor 

ontstonden langgerekte percelen land met vaste maten (copes). Door de bijna 

cirkelvormige ligging van de omliggende rivieren, komen de sloten vrijwel allemaal op 

een centraal punt samen.  

De Geuzensloot is in de 17e eeuw aangelegd als achterkade (daar waar de 

ontginning van de kavel eindigde). De Geuzensloot heeft een belangrijke rol 

gespeeld bij de waterbeheersing en transport van het gebied. Het was verbonden 

met het zuidelijke deel van Vinkeveen en de Angstel. Al op vroege kaarten van het 

gebied, is de watergang zichtbaar. Vrijwel alle percelen zijn op deze kaarten in 

gebruik als water, weiland, bos, weiland als kade of hooiland. Er zijn binnen het 

plangebied geen historische wegen aangegeven, met uitzondering van de huidige 

Groenlandsekade die haaks op de Geuzensloot uitkomt.  

Er zijn op deze vroege kaarten twee gebieden waar bebouwing aanwezig is. In de 

zuidwestelijke hoek van het projectgebied (bij het huidige gemaal De Ruiter). Het 

betreft hier een molen, twee plaatsen, huis, schuur, borg. Ook is hier een versmalling 

van de Geuzensloot met een waterkering/schutsluis te zien. In de zuidoosthoek van 

het projectgebied is ook al bebouwing te zien. Het betreft hier een huis, schuur, borg, 

plaats en tuin.  

De molen (de Demmerikse molen/molen van Bijleveld) is in 1923 is gesloopt en op 

haar fundering is het gemaal De Ruiter gebouwd. Naast de aanleg van het gemaal 

De Ruiter blijven ingrijpende veranderingen in het gebied uit.  

Omstreeks 1950 werd al begonnen met de planning voor aanleg van de A2. Het 

traject Amsterdam- Utrecht werd in 1954 geopend. De A2 gaat in het midden van het 

plangebied over de Geuzensloot, waarbij aan de noordzijde op- en afritten aangelegd 

werden. In 2010 is de A2 verder verbreed.  

 

Vanuit landschap wordt geadviseerd het zoveel mogelijk behouden en indien 

mogelijk versterken van de loop en ligging van de Geuzensloot en de Oukooper 

Wetering als belangrijke landschappelijke structuur, en het open karakter van het 

omringende veenweidelandschap met het weidse uitzicht. 

5.7.2 Cultuurhistorie 

Binnen het plangebied ligt één rijksmonument, het gemaal De Ruiter uit 1923 

(Rijksmonumentnummer 514693). Binnen het plangebied bevinden zich geen 
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gemeentelijke monumenten. Er ligt één MIP-object (Monumenten Inventarisatie 

Project) binnen het gebied, dat eveneens betrekking heeft op het gemaal.  

De boerderij bij Oukoop 2 heeft als typering dwarshuisboerderij, met als datering 

1937. De totale waarde volgens de gemeentelijke waardenkaart is middelhoog. Bij de 

boerderij is ook een zeshoekige hooiberg van het type kapberg met tentdak 

opgenomen. Ten oosten van de boerderij bij Oukoop 1 staat het oude veerhuis 

(datering 18e eeuw) op de kaart. De totale waarde is als ‘onbekend’ aangegeven. De 

bebouwing bij Oukoop 1 en 2 heeft niet de status van provinciaal of gemeentelijk 

monument, maar staat daar wel als object op aangegeven. Bij de provinciale kaart 

als signaalfunctie. Op de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart van de 

gemeente Stichtse Vecht staat de bebouwing als ‘waardevol’ te boek. 

 

Op de Cultuurhistorische atlas van de provincie zijn binnen het plangebied een aantal 

aanvullende cultuurhistorische waarden geïnventariseerd. Dit betreft militair erfgoed: 

het projectgebied ligt in het inundatieveld van zowel de Stelling van Amsterdam als 

de Oude Hollandse Waterlinie. Als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is 

de Demmerikse Sluis als schutsluis een essentieel onderdeel van het 

inundatiesysteem. 

 

Geadviseerd wordt om ingrepen bij het ‘eiland’ met het gemaal en de daarbij gelegen 

Demmerikse Sluis zoveel mogelijk te beperken en de objecten te behouden en 

beschermen. Hoewel de cultuurhistorisch waardevolle boerderij met hooiberg en een 

oud veerhuis ter hoogte van Oukoop 1 en 2 niet de status hebben van monument, 

vertegenwoordigen ze wel een waarde. Geadviseerd wordt ingrepen binnen dit erf 

zoveel mogelijk te beperken en de objecten te behouden en beschermen.  

5.7.3 Archeologie 

Op basis van de resultaten van dit bureauonderzoek kan geconcludeerd worden dat 

voor het grootste deel van het projectgebied een lage verwachting op de 

aanwezigheid van archeologische resten bestaat. De kans dat bij de voorgenomen 

ontwikkelingen een intacte archeologische vindplaats wordt geschaad is zeer klein. 

Voor die delen zijn in het kader van de voorgenomen werkzaamheden geen 

aanvullende maatregelen nodig. Voor enkele delen van het plangebied wordt bij 

ingrepen (zowel ophogen > 1 m als afgraven > 30 cm -mv) wel een vervolgonderzoek 

geadviseerd. 

Het bevoegd gezag (in dit geval de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht) 

zal op basis van het bureauonderzoek en het hierin geformuleerde advies, een 

besluit nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek of het beëindigen van 

het archeologisch onderzoeksproces. 

5.8 Kabels en leidingen 

Voor de uitvoering van de dijkverbetering wordt geïnventariseerd welke kabels en 

leidingen in de dijk liggen. Wanneer duidelijk is wat de dijkverbeteringsmaatregelen 

zijn, wordt in beeld gebracht of de kabels en leidingen geraakt worden door de 

werkzaamheden. De impact van de verschillende mogelijke dijkverbeteringsvarianten 

op de kabels en leidingen wordt tijdens de variantenafweging inzichtelijk gemaakt. 

Als er kabels en leidingen geraakt worden door de werkzaamheden moet er met de 

betreffende nutsbedrijven worden overlegd en besproken wat de impact is van de 

werkzaamheden. Het kan zijn dat de aanwezige kabels en leidingen opgehaald of 

verlegd moeten worden, of dat er een aanpassing aan het ontwerp van de 

dijkverbetering noodzakelijk is.  
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6 Financiën 

6.1 Dijkverbetering 

De dijkverbetering wordt gedekt uit het budget voor het ‘dijkverbeteringsprogramma 

2015 – 2024’. Op basis van het definitieve ontwerp voor de dijkverbetering wordt een 

raming gemaakt. 

6.2 Werkzaamheden in afstemming met de gemeente 

In maart 2020 is het ‘Handboek Samenwerken op dijken’ bestuurlijk vastgesteld door 

het waterschap en de inliggende gemeenten. Het handboek draagt bij aan een 

effectieve en betaalbare dienstverlening in het dijk- en wegbeheer voor het 

waterschap en de gemeenten in het beheergebied. Ook gemeenten Stichtse Vecht 

en De Ronde Venen zijn onderdeel van dit handboek. De gemaakte afspraken over 

kostenverdelingen in het handboek gelden voor het dijkverbeteringsproject. Er zullen 

afspraken worden gemaakt met de gemeenten over het al dan niet meenemen van 

elkaars werkzaamheden. 

6.3 Interne koppelkansen 

Als interne koppelkansen vanuit andere projecten of programma’s zoals KRW of het 

boezemplan binnen het waterschap haalbaar en wenselijk zijn voor dit project, dan 

zullen beschikbaar gestelde budgetten van die projecten of programma’s ingezet 

worden voor het mogelijk maken van de koppelkansen. Wanneer er geen budget 

beschikbaar is, zal dit ter overweging en besluitvorming aan het bestuur worden 

voorgelegd. Eventueel tijdens het voorleggen van de variantennota of het ontwerp-

dijkverbeteringsplan aan het bestuur. 
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