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Voorwoord

Dit projectplan beschrijft de stroomlijningsmaatregelen bij de brug 264 Plantage
Muidergracht, als één van de maatregelen voor het verbeteren van de
waterafvoerroute naar gemaal Zeeburg.
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1 Projectbeschrijving

1.1 Aanleiding

De waterafvoerroute naar gemaal Zeeburg is van cruciaal belang voor de
veiligheid van Amsterdam en het achterliggende gebied. Het water moet vanuit de
Amstel en de grachten onbelemmerd en snel bij het gemaal kunnen komen, zodat
het gemaal optimaal kan functioneren. Het oplossen van bestaande hydraulische
knelpunten vergroot de doorstroom en zo ook de veiligheid van Amsterdam en het
achterliggende gebied. Ook verkleint het de kans dat de calamiteitenberging
'Ronde Hoep' moet worden ingezet voor de opvang van overtollig water.

De Amstel, Singelgracht, Nieuwe Vaart, Lozingskanaal en andere boezemwateren
in Amsterdam zijn onderdeel van het totale boezemsysteem van het gebied van
Amstel, Gooi en Vecht. De boezem heeft een belangrijke afvoerfunctie en zorgt
voor de afvoer van het water in Amsterdam en alle polders die op het systeem
Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal afwateren. Zo houden de inwoners van
Amsterdam en het hele gebied van het waterschap droge voeten. Daarom werkt
Waternet aan een zo robuust mogelijk boezemsysteem.

In de regio Amsterdam is de hoeveelheid neerslag sinds 1920 met ongeveer 20%
toegenomen en deze valt steeds vaker in piekbuien. Om het water snel af te
kunnen voeren en daardoor calamiteiten te voorkomen, is een robuuste
afvoerroute noodzakelijk.

Op dit moment kan het water in de boezem niet snel genoeg doorstromen. In het
afvoersysteem zitten hydraulische knelpunten. Dit zijn te hauwe grachten en te
veel (dikke) pijlers van bruggen, waardoor er extra wateropstuwing ontstaat en
het water aan het begin van het afvoersysteem (o0.a. bij Uithoorn) erg hoog komt
te staan bij hevige regenval. Daarnaast zorgen deze knelpunten ervoor dat er niet
snel genoeg voldoende water bij gemaal Zeeburg kan komen. Niet alleen bruggen
zorgen voor opstuwing van het water. Ook woonboten, andere schepen, steigers,
afmeerpalen en kadestructuren zorgen voor opstuwing van water. Het
stroomlijnen van de bruggen die een hydraulisch knelpunt zijn, zorgt ervoor dat
het water beter langs de brug wordt geleid, zodat het water sneller en beter bij
het gemaal Zeeburg komt en dat er minder opstuwing ontstaat. Het stroomlijnen
van de brug 264 Plantage Muidergracht is één van de maatregelen die het
waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt om de waterafvoerroute te verbeteren.
Met deze maatregel en de overige maatregelen kan het water sneller en beter
worden afgevoerd. Hierdoor wordt de waterveiligheid in Amsterdam en de gehele
Amstelboezem tot voorbij Uithoorn verbeterd.
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1.2 Locatie en eigenschappen

De brug over de Plantage Muidergracht verbindt de Plantage Middenlaan en het
Alexanderplein met elkaar. De brug is monumentaal en doet dienst als auto-,
voetgangers- en fietsersbrug.

De landhoofden steken vanaf het land ver de gracht in. De landhoofden zorgen
daarmee voor een beperkte doorstroomopening waardoor er extra opstuwing of
verhang ontstaat.

Figuur 1: Ligging brug 264, Plantage Muidergracht (bron Google Maps)

Eigenschappen

Brugnummer BR_AMS264

Eigendom: Stadsdeel Centrum

Beheer en onderhoud brug: Stadsdeel Centrum
Bediening: n.v.t. (vaste brug)

Kabels en leidingen

In de directe nabijheid van de brug bevinden zich veel kabels en leidingen. Bij
aanpassingen aan de brug en de directe omgeving daarvan moet hiermee
rekening worden gehouden. In de onderstaande figuur is de ligging van kabels en
leidingen rond brug 264 te zien.
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Figuur 2 Ligging kabels en leidingen rond brug 264 (bron Urban Life, 2013)

2 Kaders en procedures
2.1 Toepasselijke wetgeving

Het voorliggende projectplan is een projectplan als bedoeld in artikel 5.4
Waterwet. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is op dit besluit
van toepassing. Tegen het besluit tot vaststelling van het plan kan door
belanghebbenden van 6 februari tot en met 19 maart beroep worden ingesteld
door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank Amsterdam. Omdat
afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, geldt
voor het indienen van beroep dat:
a. de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
b. het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de
beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
c. deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden
aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als

beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.
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2.2 Monumenten

De brug langs de Plantage Muidergracht valt onder de Erfgoedverordening. Brug
264 is een monument van de eerste orde, wat betekent dat deze in de huidige
staat behouden moet blijven.

Het voorliggende plan is reeds voorgelegd aan de commissie Welstand.

2.3 Flora en fauna

In het kader van de Flora en Fauna wet heeft een inventarisatie plaatsgevonden
naar aanwezige beschermde flora. Op de plaatsen waar mogelijk elementen aan
de kade of landhoofden worden bevestigd, is geen beschermde flora aangetroffen.
Daarom hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd.

3 Maatregelen

Uit vooronderzoek is gebleken dat het stroomlijnen van de brug de meest optimale
oplossing is, zowel voor wat betreft kosten als vermindering van de opstuwing.
Hieronder worden de te treffen maatregelen verder uitgewerkt.

3.1 Damwand in stroomprofiel

De neren die ontstaan bij de brug hebben het grootste effect op de opstuwing bij
de brug. De vorming van deze neren kan worden voorkomen door het plaatsen
van damwanden die het water bij de brug geleiden.

Hoewel de grootte van het doorstroomprofiel niet verandert door het plaatsen van
damwanden, zal de verandering van de vorm van de doorstroomopening het
verhang verminderen. De damwand wordt niet waterdicht uitgevoerd, zodat er
sprake blijft van waterberging achter de damwand met gelijke waterstanden als in
de waterloop. Om het scherm optimaal te laten functioneren en te voorkomen dat
zich drijfvuil achter de schermen verzamelt, steekt het boven water uit. Tevens is
dit noodzakelijk voor de zichtbaarheid van het scherm ten behoeve van veilig
scheepvaartverkeer.
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3.3

3.4

3.2 Ontwerp

In bijlage 1 is het ontwerp te zien.
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Figuur 3 Ontwerp van de stroomlijning van brug 264 (bron Waternet, 2013)

Het ontwerp bestaat uit 2 schermen van ca. 8m. De schermen worden geplaatst
aan beide zijden van de uitstroom van de brug.
Waar mogelijk worden de schermen bevestigd tussen twee reeds bestaande vaste

punten aan de wal, zoals een kade of een landhoofd. Op plekken waar dit niet
mogelijk is, worden de schermen aan nieuw te plaatsen palen bevestigd.

Nautische aspecten

Het ontwerp voldoet aan de eisen voor veilig scheepvaartverkeer. Voor deze

schermen zijn geen aanvullende nautische zichtbaarheidsmaatregelen nodig,
gezien de geringe lengte van de schermen en de ligging in het water.

Ruimtelijke inpassing

Door middel van een studie is ontwerpend onderzoek verricht naar de

mogelijkheden om de waterschermen ruimtelijk in de omgeving te integreren.

Modellen, die onderzocht zijn, zijn onder andere:
e de schermen visueel minimaliseren,

de schermen integreren in een nieuw te maken drijvende openbare ruimte,
o

de schermen accentueren,
de schermen combineren met drijvend groen,
de schermen voorzien van een nautische uitstraling en

de schermen een unieke toevoeging wordt met een eigentijdse uitstraling
die de stroming van water accentueert.
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Deze modellen zijn getoetst op de verschillende locaties en tevens besproken met
de stedenbouwkundige van Stadsdeel Centrum, de commissie van welstand,
Bureau Monumenten en Archeologie en de stedenbouwkundige van Stadsdeel
Oost.

Uit dit ontwerp onderzoek is, mede na overleg met de commissie van welstand,
gekozen voor een unieke toevoeging met een eigentijdse uitstraling die de
stroming van water accentueert. Alle stroomgeleidingsschermen in het totale
project worden op dezelfde wijze vormgegeven. Hierdoor ontstaat een herkenbare
oplossing, die eenheid uitstraalt.

De opgave die met dit plan wordt opgelost heeft een visuele impact op het
historische stadsbeeld van Amsterdam. De standaard in het water zichtbare
elementen, zoals dukdalven, geven onvoldoende blijk van Amsterdam als
vooraanstaand, belangrijk waterbouwkundig ensemble. Om die reden is gezocht
naar een oplossing die recht doet aan de opgave voor de waterveiligheid van
Amsterdam en het achterliggende gebied.

De voorliggende oplossing, schermen in combinatie met boeien, accentueert de
stroming van het water. Boeien vormen een logische toevoeging, omdat het de
dynamiek en deining van het water symboliseert. Voor de veiligheid van de
scheepvaart dienen de schermen voldoende zichtbaar te zijn. Dit wordt bereikt
door de boeien te combineren met witte punten op de schermen. Omdat de
schermen hierdoor op ballenlijnen lijken, stralen ze daarmee ook de stroming van
het water uit. Hierdoor vormen ze een onderdeel van het water (in plaats van
onderdeel van het land).

De palen krijgen een uitstraling die past bij de vormgeving van de
stroomgeleidingsschermen: utilitair en eigentijds.

Onderstaande figuur geeft een impressie van het uiterlijk van de Plantage
Muidergracht na afloop van de werkzaamheden.

Figuur 4 Impressie van het uiterlijk van de maatregelen aan brug 264 (bron Urban
Life, 2013)
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3.5 Nautische aspecten

Het ontwerp voldoet aan de eisen voor veilig scheepvaartverkeer. Waar het voor
de veiligheid van de scheepvaart nodig is zullen de schermen voorzien worden van
boeien. Daarnaast zullen de boeien en palen voldoende boven het wateropperviak
moeten uitsteken. Dit geldt ook voor de brug over de Plantage Muidergracht. De
schermen krijgen ook een markering met variérende onderlinge afstand ten
behoeve van de zichtbaarheid.

4 Planning

Het voorliggende projectplan heeft ter inzage gelegen van 11 november tot en met
22 december 2013. Na bekendmaking van de vaststelling van het projectplan
volgt een periode van 6 weken waarin bij de rechtbank beroep kan worden
ingesteld tegen het plan (zie paragraaf 2.1 van dit plan).

Na een aanbestedingsperiode en aanvraag van de benodigde vergunningen kan de
gecontracteerde aannemer vanaf medio 2014 de uitvoering starten.

5 Beheer en Onderhoud

Het beheer en onderhoud van de stroomlijnschotten zal gering zijn. De schotten
hebben een lange levensduur en zullen lang meegaan. De schotten zullen ook
zodanig worden aangelegd dat ze aan de eisen voor veilig scheepvaartverkeer
voldoen en scheepvaart aanvaringen kunnen weerstaan. Hierdoor wordt het
beheer en onderhoud tot een minimum beperkt. Wel zal vaker op drijfvuil worden
gecontroleerd en indien nodig worden verwijderd.

Bijlage 1 Ontwerp
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